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1.1 Tema og problemstilling 
I dagens samfunn er det mer og mer vanlig å ansette entreprenører eller snekkere til å 
bygge huset du og familien skal flytte til i Asker, hytta du ønsker deg på hyttetomten din i 
Geilo eller boligen du og kjæresten din skal kjøpe i det nye boligkomplekset på Sagene. Du  
kjøper noe som skal oppføres. Enten på en tomt som allerede er din eller på en tomt som 
skal bli din samtidig med boligkjøpet. Du kan ikke besiktige huset med dine egne øyne før 
du kjøper det, for det er ikke bygget enda. Du må rett og slett sørge for at det du ønsker deg 
står i kontrakten, og håpe at resultatet blir som du ser for deg. Med dette i bakhodet er det 
ingen overraskelse at kjøp av ikke-oppførte boliger reiser mange problemstillinger som 
ikke reiser seg ved kjøp av ferdigbyggede hus. Kjøper du en ikke-oppført bolig kjøper du 
noe du har mindre kontroll over, og du tar på mange måter en større risiko. Du vet ikke 
med sikkerhet akkurat hvordan det vil se ut som ferdig og du vet kanskje ikke når du kan 
forvente å flytte inn. Prosessen fra du inngår kjøpekontrakten til du kan tråkke over 
dørterskelen i din nye bustad er lang å gå og det er nok av hindre man kan møte på 
underveis.  
 
Det ene hovedproblemet er hvordan boligen skal se ut og hva den skal inneholde. Disse 
problemene viser seg oftest hvor kjøperen mener den nyoppførte boligen ikke er i samsvar 
med avtalen eller forventningene han/hun hadde. Her er problemet mangler ved bustaden. 
Det reiser seg mange problemstillinger også rundt dette, men dette faller utenfor min 
oppgaves problemstilling.  
 
Det andre hovedproblemet er tid. I et byggeforetak vil det meste være tidsavhengig. I 
byggeprosjekter er man avhengig av at man har nok arbeidskraft når man trenger det, 
maskiner skal stilles til rådighet på forskjellige tidspunkt, det handler ofte om store 
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investeringer både for entreprenør og forbruker, og i tillegg skal forbrukeren etter hvert 
kunne ta boligen i bruk. Alle disse tingene beror på tidsbruken og  i mange byggeprosjekter 
kan det fort være vanskelig å se akkurat hvor lang tid som kommer til å trenges på de 
forskjellige stadiene. I noen tilfeller er det nøye avklart i kontrakten når du kan forvente å 
flytte inn, mens den i andre tilfeller ikke sier noe om dette. Det kan også være at kontrakten 
mellom deg og selgeren antyder en overtakelsesdato, men at denne er såpass uklar at du 
ikke egentlig helt vet når du kan regne med at boligen din skal stå ferdig. Du tror kanskje 
det er på et antydet tidspunkt i kontrakten, mens selger på sin side aldri har ment å binde 
seg til dette. Situasjonen blir et problem når selger har formulert seg slik at forbrukeren tror 
de har en avtale om overtakelsesdato, mens denne er så uklar at selger juridisk ikke kan sies 
å være forsinket. I disse tilfeller foreligger ikke noe mislighold fra selger side og 
forbrukeren står helt uten noen rett til å ta i bruk misligholdsanksjoner. I denne forbindelse 
oppstår derfor problemstillingen når en kjøper i bustadoppføringskontrakter faktisk kan 
kreve dagmulkt. Dette er tema og problemstilling for avhandlingen.  
 
1.2 Aktualitet 
Problemstillingen er i dag veldig aktuell, da det spesielt i Oslo-området per dags dato er 
mangel på bosteder slik at prisene presses i været. Planen er å sette i gang et stort antall 
boligprosjekter de kommende årene, slik at boligbyggingen blir stor nok til å dempe 
boligpris-veksten. 1 Dette betyr at disse spørsmålene vil være veldig aktuelle også i den 
nærmeste tiden. Problemstillingen er viktig, da det er et veldig praktisk problem;  advokater 
jobber daglig med spørsmål som reiser seg rundt tidsfrister og vage formuleringer i 
boligkontrakter.  
I mai i år avsa Høyesterett to dommer, inntatt i Rt. 2011 s. 670 og Rt. 2011 s. 679, 
angående nettopp denne problemstillingen, men på tross av disse dommene ser dette ut til 
fortsatt å være et problemområde med mye rettslig usikkerhet. Dommene slår kun fast at de 
uklare formuleringene ikke innebærer en rettslig bindende frist, men det er fortsatt usikkert 
                                                1	  Aftenposten;	  http://www.aftenposten.no/bolig/boligokonomi/Oslopolitikerne-­‐vil-­‐bygge-­‐mye-­‐mer-­‐6666168.html	  [22.11.11]	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når en formulering om overtakelse i en kjøpskontrakt binder selgeren rettslig. Vage og 
uklare formuleringer brukes mye i blant annet entreprenørfirmaenes standardkontrakter, og 
etter min mening kan dette skape nok uheldige situasjoner til at det kan være 
hensiktsmessig å vurdere bustadoppføringsloven og effektiviteten av dagmulktsanksjonen 
på ny. I tillegg slår Høyesterett fast at bestemmelsen i bustadoppføringsloven § 10 tredje 
ledd innebærer en skyldregel, noe som etter min mening i mange tilfeller også kan føre til 
uheldige resultater. Satt på spissen står forbruker, slik jeg ser det, i dag igjen med valget 
mellom å ta en stor risiko ved å inngå kontrakt om kjøp av ikke-oppført bolig eller rett og 
slett å holde seg unna slike kjøp. Dette er verken i tråd med forbrukerhensyn eller hensynet 
til samfunnet og utviklingen av boligmarkedet.  
 
1.3 Avgrensning og definisjoner 
Avhandlingen handler om kjøp av ikke-oppførte boliger mellom profesjonell part på den 
ene siden og forbruker på den annen side som reguleres av Lov om avtalar med forbrukar 
om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Det avgrenses mot en generell 
redegjørelse for reglene om mislighold og sanksjonssystemet i bustadoppføringsloven 
(heretter også omtalt som bufl.), da dette ikke er relevant for å besvare problemstillingene 
som reises. Avhandlingen kommer i hovedsak til å ta for seg reglene om forsinkelse, 
dagmulkt og erstatning, og de tilsvarende reglene i andre kontraktslover, herunder Lov om 
avhending av fast eiendom (avhendingsloven), Lov om kjøp (kjøpsloven), Lov om 
forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) og Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere 
(håndverkertjenesteloven). Visse relevante regler i Lov om avslutning av avtaler, om 
fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) vil også trekkes inn. 
 
Begrepene ”forbruker” og ”kjøper” vil i hovedsak bli brukt synonymt, med noe 
hovedtyngde på ”forbruker”. Det samme gjelder for ”entreprenør” og ”selger”, men også 
her vil ”entreprenør” i hovedsak bli benyttet. Dette er i tråd med lovens begrepsbruk, da det 
følger av bustadoppføringslova (heretter buopfl.) § 1 at loven regulerer avtaler mellom 
”entreprenør” og ”forbruker” om oppføring av ”ny eigarbustad”. Selv om man kan avtale at 
bustadoppføringsloven skal gjelde mellom to profesjonelle parter, holdes dette utenfor 
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denne fremstillingen og jeg vil kun konsentrere meg om de tilfellene hvor den ene part er 
profesjonell og den andre forbruker.  
 
Det må videre være tale om ”oppføring av ny eigarbustad”. Det avgrenses således mot kjøp 
og salg av ”brukte” boliger eller boliger som allerede er fullført på avhendingstidspunktet, 
da disse reguleres av avhendingsloven. Leieboliger og aksjeboliger faller også utenom, jfr 
ordlyden ”eigarbustad” 2. Nærmere presisering av hva som ligger i ”eigarbustad” kommer 
frem av§ 1 tredje ledd. Der fremgår det at ”eigarbustad” også omfatter oppføring av 
fritidshus. Eierseksjon regnes som ”eigarbustad” og full ombygging skal regnes som 
oppføring. Jeg kommer i min fremstilling til å benytte meg av ordet ”bustad”, da dette etter 
min mening er mer dekkende for alle betydninger enn for eksempel bokmålsordet ”bolig”.  
 
1.4 Rettskildegrunnlag 
Avhandlingen tar utgangspunkt i alminnelige rettskildeprinsipper som fremstilt i Eckhoffs 
rettskildelære og tradisjonelle rettskilder som lov, forarbeider, rettspraksis, juridisk teori og 
reelle hensyn. 3 Jeg vil likevel komme med følgende bemerkninger:  
 
Før bustadoppføringsloven var ikke kontraktsforhold mellom forbrukere og entreprenører 
ved oppføring eller salg av bolig underlagt særskilt lovregulering. Det ble benyttet NS-
standarder (standarder utformet av Norsk Standard), og visse regler i bustadoppføringslova 
bygger på disse. 4 Disse kontraktene og praksis rundt disse vil derfor i noen drøftelser være 
relevante å se hen til.  Andre kontraktslover og deres forarbeider vil også være av relevans 
for å besvare problemstillingen, da de alle bygger på mange av de samme alminnelige 
obligasjonsrettslige prinsippene og hensynene (avhendingsloven, kjøpsloven, 
forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven). 
 
                                                2	  Jfr.	  bufl.	  §	  1	  (1).	  3	  Eckhoff.	  (2001)	  	  4	  Jfr.	  NOU	  1992:9,	  NOU	  1993:20,	  Ot.prp.nr.21	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På grunn av utgivelse av Viggo Hagstrøms nye utgave av boken Obligasjonsrett så nær 
leveringsfrist har jeg ikke fått tatt i bruk denne nye utgaven. Jeg har likevel fått kikket på 
de relevante problemstillingene og fått bekreftet av Hagstrøm selv at det ikke er store 
endringer fra tidligere opplag. Avhandlingen vil derfor bygge på hans utgave fra 2003. 
 
1.5 Videre fremstilling 
Avhandlingens kapittel 2 redegjør kort for sanksjonen dagmulkt, vilkårene for å få 
dagmulkt og hvorfor bustadoppføringsloven benytter seg av dagmulktsinstituttet. Det vil 
også redegjøres for de to nevnte høyesterettsdommene, da oppgavens problemstillinger i 
stor grad dreier seg rundt disse. 5 
I kapittel 3 vil buopfl. § 10 første ledd drøftes inngående, herunder tilfellet hvor det er 
avtalt en frist for overtakelse eller overtakelse er nevnt vagt i avtalen. I kapittel 4 vil 
drøftelsen dreie seg om tilfellet der det ikke foreligger noen avtale og man er nødt til å 
følge lovens vurderingstema etter buopfl. § 10 tredje ledd.  
Kapittel 3 vil utgjøre en større del av oppgaven enn kapittel 4. Dette fordi kapittel 3 
naturlig reiser flere spørsmål, hvor alle er vurdert viktige for å besvare avhandlingens 
problemstilling så godt som mulig. Spørsmålene som er vurdert i kapittel 3.5 er i stor grad 
relevant for både kapittel 3 og 4, men for å oppnå bedre sammenheng i oppgaven er de 
plassert i kapittel 3. 
                                                5	  Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  670	  og	  679	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2 Sanksjonen dagmulkt 
2.1 Hva er dagmulkt? 
Dagmulkt etter bufl. er en misligholdssanksjon som forbruker kan ta i bruk når 
entreprenøren misligholder sine plikter etter avtalen eller loven. At det er en 
misligholdssanksjon fremgår klart av § 17 annet ledd bokstav a. Dagmulkt er en 
normalerstatning som entreprenør må betale daglig til forbruker til forsinkelsen opphører, 
eller hver dag forsinkelsen varer. 6 
 
Hovedregelen om dagmulkt er å finne i bufl. § 18.  
 
”Dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje 
etter §§ 10 og 11, kan forbrukaren krevje dagmulkt for kvar dag forseinkinga varer. 
 
Dersom ikkje høgare mulkt er avtalt, skal dagmulkta vere 1 promille av det samla 
vederlaget entreprenøren skal ha. Omfattar avtalen eigedomsrett til grunnen, skal 
lågaste sats likevel vere 0,75 promille. Dagmulkta skal ikkje i noko tilfelle vere 
mindre enn ein halv prosent av grunnsummen i folketrygda på det tidspunktet 
forseinkinga oppstod. Dagmulkt kan ikkje krevjast for meir enn 100 dagar. 
 
Forbrukaren kan krevje dagmulkt utan omsyn til økonomisk tap”. 
 
 
Forbrukeren har kun krav på dagmulkt ved forsinket overtakelse, ikke ved forsinket 
fullføring eller hjemmelsoverføring, jfr. ordlyden i § 18 (1) smh. med § 10 hvor det 
                                                6	  Jfr.	  bufl.	  §	  18.	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fremgår at entreprenøren skal holde de frister som er avtalt om overtakelse, fullføring og 
hjemmelsoverføring. Bestemmelsen i § 10 nevner de tre typene frister som er vanlig å 
avtale, men dagmulkt er kun knyttet til forsinket overtakelse. Dette innebærer at dagmulkt 
kan kreves frem til overtakelse, selv om arbeidet er fullført. Hvis forbruker kan overta 
bustaden, men har valgt å vente foreligger ikke forsinkelse, jfr. ordlyden hvis overtakelse 
”kan skje”. 7 Overtakelse er ikke formelt skjedd før overtakelsesforretning er gjennomført.8 
Fullført arbeid er ikke nok til å stoppe dagmulkten, unntatt hvis det foreligger enighet om 
overtakelse på et ”seinare tidspunkt enn entreprenøren kan krevje etter føresegnene om 
overtakingsforretning”.9 Skjer overtakelse ved overtakelsesforretning, foreligger altså ikke 
forsinkelse. Dette selv om det gjenstår noe av arbeidet dersom dette er så lite at forbrukeren 
ikke kan nekte å overta eller han overtar på tross av manglene. 10  Det fremgår videre av 
forarbeidene at hvis bustaden tas i bruk uten formell overtakelsesforretning, er bustaden 
bare ”overteke dersom det er fullført”. Tar forbrukeren bustaden i bruk etter det er fullført, 
er bustaden overtatt i og med at det blir tatt i bruk. Videre fremgår det at hvis forbrukeren 
tar bustaden i bruk før det er fullført, skjer ikke overtakelse før arbeidet er fullført.  
 
Dagmulktens størrelse beregnes etter § 18 annet ledd. Utgangspunktet etter loven er at 
dagmulkten skal være 1 promille av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha, hvis 
ikke annet følger av avtale. Hvis avtalen omfatter eiendomsrett til grunnen, har loven 
bestemt at laveste sats likevel skal være 0,75 promille – dette kan man således ikke avtale 
seg bort fra. Etter § 18 annet ledd tredje punktum følger det at dagmulkten ikke skal være 
mindre enn en halv prosent av grunnbeløpet i folketrygden på tidspunktet forsinkelsen 
oppstod. Folketrygdens grunnbeløp (G) er en beregningsfaktor som brukes ved beregning 
av folketrygdens ytelser, for eksempel ved utregning av pensjon og fødselspenger. 11 
                                                7	  Ot.prp.nr.21	  s.	  56	  8	  jfr.	  bufl.	  §	  14	  9	  Ot.prp.nr.21	  s.	  57	  10	  NOU	  1993:20	  s.	  40.	  11	  Skatteetaten;	  http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-­‐og-­‐satser/Grunnbelopet-­‐i-­‐folketrygden/	  	  [22.11.11]	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Beløpet er i dag på 79 21612 kroner. Dette sikrer en viss minstesum ved avtaler som avviker 
fra lovens utgangspunkt. Dagmulkt kan ikke under noen omstendighet kreves for mer enn 
100 dager.13 Det er full frihet til å avtale høyere dagmulkt enn lovens satser, men lavere 
satser kan ikke avtales. Dette følger av § 3 om at det ikke kan avtales vilkår som er 
dårligere for forbrukeren enn det som følger av lovens regler.  
 
For tap som overstiger dagmulkten, kan forbrukeren bare kreve erstatning hvis 
entreprenøren har fart frem ”grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles”, jfr. 
bufl. § 19.  
 
Det fremgår av siste ledd at dagmulktsregelen kan tas i bruk uten at forbrukeren må påvise 
et økonomisk tap. Dette skiller seg fra de vanlige erstatningsreglene, hvor påvist 
økonomisk tap er ett av vilkårene.14 
 
2.2 Hvorfor benytter bustadoppføringsloven seg av dagmulkt? 
I følge forarbeidene til buopfl.  ønsket lovgiver å innføre en ordning med dagmulkt blant 
annet fordi dette er i samsvar med festnet og utbredt praksis i entreprisekontrakter, og 
kanskje viktigere; at en slik ordning kan virke ”tvistførebyggjande” ved at fastleggelsen av 
entreprenørens ansvar blir enklere. 15 Det fremgår av redegjørelse 1 at det i 
forbrukerforhold ikke alltid er like lett å påvise økonomisk tap på grunn av forsinkelse, da 
forsinkelsen også kan innebære tap av ikke-økonomisk karakter for forbrukeren, som for 
eksempel heftelser ved å måtte bo lenger et annet sted, utsettelse av planer. Det fremheves 
også at å knytte forsinkelse til regler om erstatning på grunn av økonomisk tap ville kunne 
føre til at entreprenør kan misligholde avtalen uten at det får konsekvenser, så lenge det 
                                                12	  Skatteetaten;	  http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-­‐og-­‐satser/Grunnbelopet-­‐i-­‐folketrygden/	  	  [22.11.11]	  13	  jfr	  bufl.	  §	  18	  (2)	  ,	  siste	  punktum.	  14	  Jfr.	  bufl.	  §	  19.	  15	  Jfr.	  NOU	  1992:9	  s.	  42	  og	  Ot.prp.nr.21	  s.	  57	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ikke er snakk om et så alvorlig mislighold at det kan føre til heving. 16 Dette fordi det ikke 
alltid kan påvises et økonomisk tap. De fremhever videre at dagmulkten skal være lettere å 
håndtere, da den skal gis på objektivt grunnlag uten hensyn til skyld og uten å måtte 
konstatere økonomisk tap. Dagmulktsystemet er med andre ord brukt for å sikre 
forbrukeren en effektiv og sikker sanksjon mot entreprenørens forsinkelse, som ivaretar 
dennes interesser bedre enn erstatningsreglene alene ville gjort.  
2.3 Vilkår for krav på dagmulkt: Forsinket overtakelse 
Dagmulkt kan altså kun kreves ved ”forsinket overtakelse”. 17 Hovedreglene om 
forsinkelse er å finne i bustadoppføringslova § 17. Av den fremgår det når overtakelse av 
bustaden regnes som forsinket. I bestemmelsens første ledd heter det at forsinkelse 
foreligger når ”overtakelse” ikke kan skje til den ”tida forbrukaren har rett til å krevje etter 
§§ 10 og 11”. Overtakelsestidspunktet er i følge ordlyden det sentrale tidspunktet for 
vurderingen av forsinkelse og overtakelsestidspunktet må fastlegges etter reglene i §§ 10 
og 11. Det fremgår av § 10 første ledd annet punktum at det også foreligger forsinkelse 
hvis arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke har skjedd til det tidspunkt 
forbrukeren kan kreve, men da det er dagmulktsinstituttet som er gjenstand for denne 
oppgaven, går jeg ikke videre inn i disse to kriteriene.18 
 
Etter § 10 første ledd skal entreprenøren overholde de frister ”som er avtalte” for 
overtakelse. Det følger av bustadoppføringsloven at det ikke kan avtales vilkår som er 
dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven 19, men bortsett fra dette er det 
ingenting i veien for at forholdet mellom forbruker og entreprenør reguleres av kontrakt. 
Overholdes ikke de avtalte frister, foreligger forsinkelse så sant entreprenøren ikke har krav 
på tilleggsfrist etter § 11. Har entreprenøren krav på tilleggsfrist, foreligger ikke forsinkelse 
før tilleggsfristen er over. 20  
                                                16	  NOU	  1992:9	  s.	  43	  og	  44.	  17	  Jfr.	  redegjørelsen	  ovenfor	  i	  avsnitt	  2.1.	  18	  Jfr.	  bufl.	  §	  18	  første	  ledd.	  19	  Jfr.	  bufl.	  §	  3.	  20	  Ot.prp.nr.21	  s.	  51	  	  
 10 
 
Bestemmelsen i § 10 tredje ledd får anvendelse i de tilfellene det ikke er avtalt noen frist. 
Da skal entreprenøren sette i gang med arbeidet så raskt som mulig etter at ”forbrukeren 
har sagt fra om det”. Deretter skal arbeidet utføres med ”rimeleg framdrift” og ”uten 
unødig avbrot”. 
 
2.4 Rt. 2011 s. 670 og Rt. 2011 s. 679: Klar frist eller ansvar på 
uaktsomhetsgrunnlag. 
Senest i mai d.å. avsa Høyesterett to dommer angående nettopp kjøpers rett til å kreve 
dagmulkt i bustadoppføringskontrakter, inntatt i Rt. 2011 s. 670 ”Nye Major” og Rt. 2011 
s. 679 ”Krusesgate”. Problemstillingen i begge dommene var om kjøperne av leiligheter 
under oppføring hadde krav på dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18. Det springende 
punkt var om det kunne sies å foreligge forsinkelse.  
 
I Rt. 2011 s. 670 ble det benyttet en standard kjøpekontrakt med ordlyden selgeren ”tar 
sikte på ferdigstillelse” i annet halvår 2007. 21 Da kjøperne ikke overtok leiligheten før hhv. 
5.januar 2009 og 18.mai 2009 gjorde de gjeldende at det forelå forsinkelse og gikk til sak 
med krav om dagmulkt. Høyesterett forkastet anken fra kjøperne. For det første la de til 
grunn at formuleringen i kontrakten ikke var et løfte, og derfor ikke innebar en bindende 
frist for selger. 22 Høyesterett mente at ordlyden var klar, og den innebar ikke noe bindende 
tilsagn fra selgers side om overtakelse innen et visst tidspunkt. Dernest uttalte de at 
formuleringen ikke kunne sidestilles med en fremdriftsplan som var bindende for selger, 
videre at den ikke kunne sees på som en reservasjon mot igangsettelse av byggeprosjektet 
eller et forbehold som hadde bortfalt på grunn av mislighold av selgers opplysningsplikt. 
Anførselen om at formuleringen innebar en tidsprognose som bandt selgeren til 
ferdigstillelse innen rimelig tid etter utløpet av 2007 førte heller ikke frem. Til slutt avviste 
Høyesterett kjøpernes anførsel om at det forelå brudd på bustadoppføringslova § 10 tredje 
                                                21	  Rt.	  2011	  s.	  670	  premiss	  3	  22	  Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  670	  premiss	  38	  og	  41.	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ledd om rimelig fremdrift, da de mente at denne regelen ikke kunne sees på som en regel 
om kontrollansvar. 
 
I Rt. 2011 s. 670 Krusesgate uttalte Høyesterett i hovedsak det samme. Anførselen om at 
det var inngått bindende frist etter § 10 første ledd førte ikke frem. Her vant kjøperne 
likevel frem, men dette etter § 10 tredje ledd. Her uttalte Høyesterett at det foreligger 
ansvar på uaktsomhetsgrunnlag fra entreprenørens side, idet Naturbetong hadde glemt å 
søke om utskifting av vinduer i søknaden til Plan- og bygningsetaten. 23 Høyesterett 
konkluderte med at selger var å bebreide for ikke å ha overholdt den lovpålagte fremdriften 
i saken og avsa dom for dagmulkt grunnet manglende fremdrift etter § 10 tredje ledd. 
 
Rettstilstanden i dag kan oppsummeres slik: Formuleringer som angir et overslag eller et 
forventet tidspunkt for overtakelse kan fortsatt benyttes i prospekter og kontrakter. Disse er 
ikke bindende for selger, og for at § 10 første ledd skal få anvendelse må det være avtalt en 
klar frist. Bruken av vage overslag forutsetter likevel at selger ikke på 
kontraktsinngåelsestidspunktet visste at anslaget var urealistisk. Selger må også holde 
rimelig fremdrift og unngå unødige opphold i prosjektet, og det avgjørende i denne 
vurderingen er om selger har opptrådt uaktsomt. Kjøpere må derfor være oppmerksomme 
på at et byggeprosjekt kan ta mye lengre tid enn kjøpekontrakter og prospekter antyder, før 
de kan overta boligen sin, uten at det foreligger forsinkelse. Forsinkelse foreligger først ved 
oversitting av en klar frist, oversitting av en vag frist som selger visste var urealistisk fra 
begynnelsen av, eller hvis selgers fremdrift kan bebreides/har vært uaktsom. 
 
2.5 Videre fremstilling. 
Bestemmelsene i §§ 10 og 11 er som jeg har vist avgjørende for når forbrukeren har rett til 
å kreve overtakelse, som igjen er bestemmende for fra hvilket tidspunkt forbruker kan 
kreve dagmulkt. Det er disse to bestemmelsene som danner grunnlag for de to drøftelsene 
jeg vil foreta i de neste kapitlene.  
                                                23	  Rt.	  2011	  s.	  679	  premiss	  44	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I kapittel 3 vil jeg drøfte forbrukerens rett til dagmulkt på grunn av forsinkelse med 
grunnlag i § 10 første ledd – avtalt frist.  
I kapittel 4 vil jeg drøfte forbrukerens rett til å kreve dagmulkt etter § 10 tredje ledd – når 
frist ikke er avtalt og overtakelsestidspunktet/fristen må fastsettes etter lovens kriterier 
”rimeleg framdrift” og ”utan unødig avbrot”.  
 13 
3 Avtalt frist, § 10 første ledd 
3.1 Lovens system og utgangspunkt  
Bustadoppføringslova § 10 første ledd,  
 
 ”§ 10. Tida for utføring  
Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av 
arbeidet eller delar av det og for heimelsoverføring.” 
 
Utgangspunktet for vurderingen av om forsinkelse foreligger skal tas i avtalen, og 
entreprenøren må overholde de frister som er avtalt mellom han og forbrukeren. Dette 
gjelder frister for overtakelse, fullføring og hjemmelsoverføring. Jeg velger å konsentrere 
meg om overtakelsesfrister, da det er dette som er avgjørende for krav på dagmulkt.24  
 
I mange avtaler vil det fremgå en klar frist for overtakelse og da vil dagmulktsinstituttet 
fungere som tilsiktet når fristen oversittes. Hvor presis en frist må være for å være bindende 
er nettopp det som skal diskuteres i dette kapittelet. Det må likevel antas å være klart nok i 
de tilfellene ordlyden for eksempel er ”Overtakelse skjer 10.desember 2011”, og 
entreprenøren er da bundet til dette. Forbrukeren og entreprenøren har avtalt en konkret 
dato for overtakelse og hvis denne dagen kommer og går uten at forbrukeren kan kreve 
overtakelse, foreligger forsinkelse. Entreprenøren har misligholdt sin ytelse etter kontrakten 
og forbrukeren kan kreve dagmulkt for forsinkelsen. Hvordan utfallet blir hvis det for 
eksempel er avtalt overtakelse ”ca 10.desember” eller ”i desember 2012” er mer usikkert, 
men dette skal drøftes nedenfor. 
 
                                                24	  Jfr.	  ovenfor	  i	  avsnitt	  2.3	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Dette er likevel ikke tilfellet hvis entreprenøren kan påberope seg en unnskyldningsgrunn 
som fremgår av § 11 og etter denne har krav på tilleggsfrist. Da foreligger forsinkelse først 
etter tilleggsfristens utløp. 
 
3.1.1 Entreprenørens unnskyldningsgrunn 
Etter § 11 kan entreprenøren gis en tilleggsfrist for oppfyllelse. Grunnen til dette er at i 
visse situasjoner trenger entreprenøren mer tid og bør også etter en interesseavveining få 
det. Hvis visse vilkår er oppfylt har derfor entreprenøren etter loven krav på å få forlenget 
tid med arbeidet. Innvilges dette, oppstår ikke forsinkelse før utgangen av tilleggsfristen. 
Tilleggsfrist kan kreves i tre forskjellige situasjoner. 
 
For det første kan entreprenøren kreve tilleggsfrist dersom forbrukeren ”krev endringar 
eller tilleggsarbeid som seinkar arbeidet”, jfr. § 11 (1) a. Her er det altså en mulighet for å 
forlenge fristen, på grunn av forhold på forbrukerens side. 25 I tillegg til dette, må det 
etterspurte tilleggsarbeidet faktisk forsinke arbeidet.  
 
Etter bokstav b kan arbeidet bli forsinket fordi ”forbrukaren eller nokon som forbrukaren 
svarar for, ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på grunn av 
andre omstende som forbrukaren svarer for”. 
Bestemmelsen rammer altså både de tilfellene hvor det oppstår forsinkelse på grunn av 
ikke-medvirkning fra forbrukeren selv, men også for andre han svarer for. Forbrukeren har 
risikoen for sine egne kontraktsmedhjelpere. Dette betyr at forbrukeren selv har ansvar for 
de problemer som måtte oppstå med de han har ansatt til å hjelpe seg, for eksempel en 
rørlegger. 26 Bestemmelsen stiller også opp en regel om tilleggsfrist for andre ”omstende 
forbrukaren svarar for”. Etter forarbeidene er dette ment å gjelde alle andre ting som 
forbrukeren har risikoen for. I forbindelse med disse to kriteriene kan det oppstå 
vanskeligheter rundt fastleggelsen av hvem som er kjøpers medhjelpere og hva kjøper har 
                                                25	  Jfr.	  bufl.	  §	  9	  26	  NOU	  1992:9	  s.	  64	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risikoen for, da det til tider for eksempel kan være tvil om en medhjelper er engasjert av 
selger eller kjøper. Og hva skjer hvis en medhjelper er engasjert av begge? Her er det 
avtalen mellom entreprenør og forbruker som avgjør, man må tolke denne og ved hjelp av 
avtaleforholdet fastlegge hva de forskjellige har risikoen for. 27 Hvis for eksempel 
forbrukeren har hatt ansvaret for bestilling av materialer, er det forbrukeren som har 
ansvaret hvis leveringen av materialer er forsinket. Det samme gjelder hvis forbrukeren har 
ansatt en sideentreprenør eller arkitekt som skal foreta seg noe før hovedentreprenøren får 
fortsatt arbeidet. Er denne forsinket, er dette kjøpers risiko og det foreligger ikke 
forsinkelse fra entreprenørens side. 28 
 
Etter bokstav c, kan entreprenøren kreve tilleggsfrist hvis arbeidet blir forsinket grunnet en 
”hindring utanfor entreprenørens kontroll, og at det ikkje er rimeleg å vente at 
entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren skal 
unngå eller overvinne følgjene av hindringa”. Dette er en kontrollansvarsregel, som 
innebærer at entreprenøren ikke er ansvarlig hvis hindringen er utenfor dennes kontroll. 
Kontrollansvaret består av fire vilkår. For det første må det foreligge en ”hindring” som 
forsinker arbeidet. Deretter må hindringen være ”utanfor entreprenørens kontroll”. Det må 
videre ikke være rimelig å vente at entreprenøren kunne ha ”rekna med hindringa på 
avtaletida”, og endelig må det ikke være rimelig at entreprenøren skal ”unngå eller 
overvinne følgjene av hindringa”.  En slik regel svarer i stor grad til de klausulene som er 
vanlige i standardvilkår på entrepriseområdet. 29 Alle vilkårene må være oppfylt for at 
tilleggsfrist kan tillegges.  
 
Etter annet ledd har entreprenøren krav på tilleggsfrist hvis arbeidet blir forsinket på grunn 
av en underentreprenør. Dette kan være tilfellet hvor underentreprenøren, for eksempel en 
rørlegger, får problemer underveis i sin utførelse av jobben. Vilkåret er at 
underentreprenøren selv kan kreve tilleggsfrist etter første ledd. En alminnelig språklig 
                                                27	  NOU	  1992:9	  s.	  64	  28	  Ot.prp.nr.21	  s.	  51	  29	  NOU	  1992:	  9	  s.	  64-­‐65.	  
 16 
forståelse av ordlyden tilsier at hvis en underentreprenør har krav på tilleggsfrist, har 
entreprenøren det også automatisk, selv om entreprenøren kunne utført jobben til riktig tid 
ved hjelp av en annen underentreprenør. Det fremgår også av forarbeidene at loven skal 
forstås slik i motsetning til i avhl., kjl., hvtjl. og fkjl. der reglene er annerledes.30 Der kreves 
det dobbel force majeure for fritak for erstatningsansvar. Dette innebærer at selger ikke er 
hindret hvis han kunne fått arbeidet utført av en annen medhjelper – for at medhjelpers 
hindring skal være ansvarsfrigjørende må også selgeren være hindret i utføringen. 
Fritaksvilkårene må med andre ord foreligge hos begge. Slik er det altså ikke eter bufl. I 
forarbeidene begrunnes dette med at et krav til dobbel force majeure ville vært urimelig i 
entrepriseforhold. Dette fordi underentreprenøren normalt vil ha krav på tilleggsfrist i 
forhold til hovedentreprenøren på grunn av den uventede hindringen, og da kan ikke 
hovedentreprenør heve avtalen å få inn en ny underentreprenør. 
 
Tilleggsfristen skal svare til forsinkelsen som omstendighetene har ført til, med tillegg for 
nødvendige avbrudd og tillegg eller fradrag for ulemper og fordeler entreprenøren har hatt 
som følge av dette, jfr. 3.ledd. For at entreprenøren skal ha krav på tilleggsfrist, må han ha 
gitt forbrukeren melding om det uten ”ugrunna opphald etter at entreprenøren vart 
merksam på det omstendet som gjev krav på lenging”. 31 Etter at tilleggsfristen har utløpt, 
har forbrukeren rett til å kreve overtakelse. 
 
3.2 Problemstillingen i kapittel 3 og hvorfor denne må drøftes 
Problemstillingen jeg skal ta for meg i dette kapittelet er når et utsagn om overtakelse i en 
kjøpskontrakt er ett bindende løfte, og når det ikke er. Med andre ord; hvor klart og presis 
må et utsagn være for at det skal bli tillagt rettsvirkninger.  
 
I kjøpekontrakter formuleres gjerne utsagn om overtakelsestidspunkt. Ovenfor har jeg 
nevnt tilfellet hvor en frist fremgår klart av avtalen, og at forsinkelse foreligger når denne 
                                                30	  NOU	  1992:9	  s.	  65	  31	  Jfr.	  bufl.	  §	  11	  (4)	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fristen er oversittet (med eventuell tilleggsfrist). Problemet er at avtalene ofte ikke er 
konkrete og klare. Mange ganger benytter entreprenørfirmaer og profesjonelle seg av 
avtaler og formuleringer hvor de ikke forplikter seg til et spesielt tidspunkt, nettopp fordi 
tid er essensielt i byggeprosjekter og tiden beror på mange faktorer som ikke entreprenøren 
alene har oversikt over til å begynne med. Det er disse uklare situasjonene som er 
interessante å diskutere, for det er her problemene oppstår.  
 
Vage og uklare fristformuleringer fører til vanskeligheter med å fastslå eventuelle 
rettsvirkninger av formuleringene, og om de innebærer en rettslig bindende frist eller ikke. 
Dette får igjen avgjørende betydning ved vurderingen av om man har krav på dagmulkt 
eller ikke etter første ledd. Konkluderer man med at det ikke er inngått en bindende avtale 
om frist, må man gå videre til § 10 tredje ledd, noe som jeg vil vise i kapittel 4 at i mange 
tilfeller fører til et resultat i favør av entreprenøren.  
 
Høyesterett har i mai i år avsagt to dommer inntatt i Rt. 2011 s. 670 og 679, som jeg kort 
redegjorde for ovenfor. Det ene hovedspørsmålet i begge dommene var om kjøper kunne 
forstå et fristutsagn i kontrakten som rettslig bindende eller ikke. Ordlyden i 
kjøpskontraktene var ”Boligene er planlagt innflytningsklare i løpet av 3.kvartal 2007” og 
”tar sikte på ferdigstillelse annet kvartal 2007”. Høyesterett slo fast i begge disse dommene 
at formuleringene var for vage til å binde selger (i Krusesgate 32 vant kjøper frem, men 
dette etter § 10 tredje ledd). 
 
Etter min mening er vage frister i bustadoppføringskontrakter fortsatt et stort problem, da 
disse to dommene bare forteller oss at ordlyden i de to spesifikke formuleringene er for 
uklare til å være rettslig bindende. Når en slik formulering er klar nok til å føre med seg 
rettsvirkninger er etter min mening fortsatt ikke sikkert. I tillegg settes det spørsmålstegn 
ved om uklare formuleringer virkelig bør være helt uten rettsvirkninger. I dette kapittelet 
vil jeg først og fremst prøve å finne holdepunkter for når et fristutsagn i en kjøpekontrakt 
binder selger rettslig (avsnitt 3.3). Deretter ønsker jeg å vise at bildet kan være noe mer 
                                                32	  Rt.	  2011	  s.	  679	  
 18 
nyansert en Høyesterett slo fast i disse to dommene (avsnitt 3.4). Endelig vil jeg drøfte om  
Høyesteretts tolkning fører til løsninger som ikke var tilsiktet av lovgiver (avsnitt 3.5).  
 
3.3 Hva gir et utsagn om overtakelse i bustadkontrakter rettslig virkning? 
Fastleggelsen av slike uklare utsagn kan være enten et spørsmål om avtale om overtakelse 
er inngått overhodet (disposisjonsspørsmålet), eller hvordan en overtakelsesklausul i 
avtalen skal tolkes (tolkningsspørsmålet). Da disse to spørsmålene i stor grad glir over i 
hverandre, vil ikke denne avhandlingen i nevneverdig grad skille mellom disse. 33  
 
I forarbeidene til bustadoppføringsloven fremgår det at utgangspunktet for en tolkning av 
om frister er avtalt eller ikke må avgjøres ut fra alminnelige avtalerettslige regler.34 Det 
påpekes også at det må legges vekt på hvordan forbrukeren hadde grunn til å oppfatte 
tidspunkt som er nevnte i fremdriftsplaner eller andre dokumenter. 
 
Utgangspunktet i norsk rett er at kontraktens innhold skal fastsettes med grunnlag i 
partenes felles oppfattelse på avtaletidspunktet. 35 Hvis en felles oppfatning ikke kan 
påvises, må utgangspunktet tas i det objektive tolkningsprinsipp.  Utgangspunktet er det 
som er sagt eller skrevet, når ordene forstås etter riktig og vedtatt språkbruk.36 Etter det 
objektive tolkningsprinsipp er utgangspunktet hvordan ordene i alminnelighet oppfattes. 
Dette prinsippet har forankring både i norske domstoler og i internasjonal rett. 37 
 
Om det foreligger en felles oppfattelse mellom entreprenør og forbruker om når boligen 
skal stå ferdig kommer helt an på situasjonen, men her kan det variere alt fra at de er 
fullstendig enige til at de egentlig ikke har hatt noen særlig formening om dette overhodet. 
 
                                                33	  Woxholt	  (2006)	  s.	  46	  og	  Røsæg	  (1992)	  s.	  139.	  34	  NOU	  1992:9	  s.	  63.	  35	  Jfr.	  Rt.	  2002	  s.	  1155.	  36	  Woxholt	  (2006)	  s.	  402.	  37	  Se	  Rt.	  1980	  s.	  84	  og	  UNIDROIT’s	  Principles	  art.	  4.1	  annet	  ledd.	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Ofte er det vanskelig å finne frem til den felles forståelsen og utgangspunktet er da det 
objektive tolkningsprinsipp. Det har gjennom årene blitt trukket frem noen momenter i 
rettspraksis for hva som blir tillagt vekt i en slik vurdering. 38 Først og fremst må det dreie 
seg om utsagn som er av en slik art at det kan stifte rett og plikt. 39 Rent fortellende utsagn 
må deretter skilles ut. Videre må utsagnene være noenlunde klare, bestemte og endelige for 
å få rettslige følger. 40 Og det må trekkes en grense nedad mot ikke-forpliktende utsagn. 
Det avgjørende er at det må være en formulering som gir den annen part berettigede 
forventninger om binding. Spørsmålet blir hva den annen part med rimelighet kan legge i 
partsutsagnet, ikke om avgiver har ment å binde seg. 41 
 
3.3.1 Ordlyd – løfte?  
Hva som er avtalt beror som nevnt for det første på ordlyden i utsagnet. Erik Røsæg skriver 
om morselskapserklæringer i sin fremstilling ”Garantier eller fattigmannstrøst”  hvor han 
drøfter ordlyden i forskjellige utsagn som i alminnelighet peker mot løfter. 42 Her nevner 
han typiske formuleringer som ”vi lover”, ”vi forplikter oss til” og ”vi innestår for”. 
Omvendt skriver han at ord som ”forhåpentligvis” og ”vi håper” trolig oppfattes som ord 
som signaliserer at man ikke lover noe. Hvordan stiller det seg så med ”tar sikte på 
ferdigstillelse” og ”boligene er planlagt innflyttningsklare” – må disse oppfattes som 
maksimalt et ønske om å bli ferdig da, men på ingen måte et løfte? Og hva med ”boligene 
antas ferdige ca. 10. desember” eller ”boligen antas ferdig i løpet av høsten”. Er de for 
uklare til å stifte rett og plikt? Er de kun ment å være fortellende og opplysende? 
 
I dagliglivet bruker man ofte disse ordene. Et par kan for eksempel ”planlegge” å møtes 
klokken 20.00 til middag eller ”planlegge” en tur til New York i desember. Eller jeg sier til 
venninner som skal komme over til middag at jeg ”tar sikte” på å ha maten klar kl 19.00. 
                                                38	  Woxholt	  (2006)	  s.	  80	  39	  Woxholt	  (2006)	  s.	  80	  40	  Woxholt	  (2006)	  s.	  81.	  41	  Woxholt	  (2006)	  s.	  81.	  42	  Røsæg	  (1992)	  s.	  169	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Etter en allmenn oppfatning av ordlyden innebærer begge disse formuleringene at man skal 
prøve, men at man ikke er sikker på om det går. Mye taler for at formuleringene likevel  
tilsier at begivenhetene vil skje i nærheten av den angitte tiden, og i alle fall ikke så mye 
senere.   
 
Og i tilfeller hvor det er satt en prognose på at man skal være ferdig til ”utløpet av 2011” 
eller i ”løpet av høsten og vinteren 2011”, taler mye for at dette ville blitt oppfattet som en 
avtale, og at det da foreligger forsinkelse hvis boligen ikke er overtatt i januar 2012. 
 
Høyesterett mente at ordlyden i kontraktene i Krusesgate og Nye Major var klare – det var 
klart at entreprenør ikke var bundet. 43 For meg er ikke dette like klart som Høyesterett 
uttaler at det er, selv om jeg er enig i at det er vage ordlyder og at det et sted er nødvendig å 
sette en grense for hva som binder og hva som er rent fortellende/oppklarende 
formuleringer. 
 
Etter min mening er tid og overtakelse et såpass viktig punkt for både entreprenør og 
forbruker at en klausul om dette ganske raskt bør stifte rett og plikt. Tid er som sagt 
essensielt og hele dagmulktsinstituttet avhenger av overtakelsen. Det å innta en formulering 
i avtalen mellom kjøper og selger hvor man nevner sitt siktemål for overtakelse, gir etter 
min mening forventninger hos kjøper som i mange tilfeller er berettigede.  
 
3.3.2 Avtalens oppbygning, kontraktens system, og ordlydens kontekst 
Ofte kan ikke ordlyden i slike formuleringer alene gi noe svar på om rettslig bindende 
avtale om overtakelse er inngått, men når man tolker ordlyden i et utsagn er det også viktig 
å se på denne i sammenhengen den står i, dens kontekst, og hensynet til kontraktens 
system.44 
 
                                                43	  Rt.	  2011	  s.	  670	  i	  premiss	  24	  og	  Rt.	  2011	  s.	  679	  i	  premiss	  37.	  44	  Woxholt	  (2006)	  s.	  412.	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Spørsmålet i dette avsnittet er om ordlydens kontekst og avtalens system kan gi 
retningslinjer for når entreprenøren er bundet av slike fristformuleringer inntatt i 
kontrakten. Kan utsagnene sies å få rettsvirkninger når de er inntatt i en ellers rettslig 
bindende avtale? 
 
Av loven fremgår det at første ledd kommer til anvendelse ved avtalte frister, og at tredje 
ledd kommer til anvendelse når det ikke er avtalt frister. Men loven gir ingen anvisning på 
når formulerte frister skal anses bindende eller ikke. 
 
Det fremgår av forarbeidene til loven  at det i de fleste tilfeller klart vil være ønskelig at 
konkrete tidsfrister er fastsatt i skriftlig avtale mellom partene. 45 Det kommer videre klart 
frem at det er § 10 tredje ledd som skal være løsningen når det ikke er avtalt frister. Men 
forarbeidene gir ingen anvisninger på hva som er tilfellet når overtakelsesfrister er antydet i 
avtalen, men med vage eller uklare ordlyder.  
 
Kåre Lilleholt skriver at frister i bustadkontrakter ofte er uklare, og at det er forståelig at 
disse avtalene ikke alltid kan bli enkle da det er mye som skal falle på plass. Etter hans 
mening vil reglene om dagmulkt likevel bli lite verdt hvis oppfyllingstiden ikke er klart 
avtalt. Lilleholt skriver at det etter bustadoppføringsloven ikke gjelder noen presumsjon for 
at fremdriftsplaner ikke uten videre er gjeldende. Han mener at der entreprenøren har gitt 
forbrukeren fremdriftsplaner eller lignende, bør disse legges til grunn dersom det ikke er 
tatt klart forbehold. 46 Slik jeg ser det kan slike tidsangivelser ofte ha betydning som en 
slags fremdriftsplan, og derfor tillegges vekt. Dette skal drøftes nærmere i avsnitt 3.3.2.2. 
 
I NS 3430 punkt 20.1 annet og tredje ledd fremgår det at frister skal regnes som avtalte når 
”tidsfristene er angitt i kontrakten”. Det fremgår av kommentaren til standarden at dette er 
en viktig endring fra NS 3401 punkt 8.4 hvor en tidsfrist ble ansett som bindende hvor den 
                                                45	  Ot.prp.nr.21	  s.	  51	  46	  Lilleholt	  (2001)	  s.	  77.	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sto i ”selve avtaledokumentet” eller var ”uttrykkelig angitt som bindende” 47. Etter 
entrepriserettslige regler er det altså i utgangspunktet slik at en frist som er inntatt i 
kontrakten er bindende. Hagstrøm, på den annen side, mener at det likevel er utformingen 
av tidsangivelsen som avgjør om det er en bindende avtalebestemmelse eller kun et 
uforpliktende tidsoverslag. 48 Mye taler for at førstnevnte regel kunne vært en god regel i 
bustadoppføringskontrakter. For en forbruker vil det ofte være enklere å forholde seg til en 
regel om at frister som er nevnt i kontrakten er bindende, enn å måtte tolke ordlyden i 
tidsoverslaget for å vite om man har en avtale eller ikke.  
 
I kommentarene til Kjøpsloven av 1988 fremheves det at bestemmelsen i kjøpsloven § 9 
om leveringstid kun gjelder når tingen ikke skal leveres etter påkrav eller uten opphold og 
leveringstiden ikke ”på noen måte ellers følger av avtale” (min uthevning). 49 De skriver 
videre at ”om leveringstiden er angitt helt eksakt eller mer vagt, har ingen betydning 
(min uthevning).  Men når det ikke finnes holdepunkter for leveringstiden, skal tingen 
leveres innen rimelig tid etter kjøpet”. Forarbeidene til kjøpsloven trekker sånn sett i 
retning av at når det fremgår en frist av avtalen er denne bindende, uansett om den er 
formulert vagt eller eksakt. Dette betyr at entreprenøren selv er ansvarlig hvis han inntar 
frister i avtalen. 
 
Hensynet til forbrukeren trekker også i retning av at tidsangivelser inntatt i en bindende 
avtale bør binde entreprenøren. En ting er at det er en uklar ordlyd, men når en angivelse er 
inntatt i selve avtalen tror jeg mange forbrukere bygger forventninger på den. At selger ofte 
er avhengig av tidsoverslag for å få solgt boliger som ikke allerede er bygget, bør likevel 
ikke veie så tungt, da selger kan sikre seg mot forsinkelser ved klare forbehold hvis dette 
skulle være ønskelig. I mange tilfeller er det slik at den profesjonelle part er den sterke, 
mens forbrukeren er den svake. Den sterke part har ofte flere muligheter til å ivareta sine 
interesser, og for å unngå en slik forskjell er det viktig å følge bustadoppføringslovens 
                                                47	  Kolrud	  (1992)	  s.	  137.	  48	  Hagstrøm	  (1997)	  s.	  26.	  49	  Bergem	  (2008)	  s.	  66.	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regler. Dette er ofte tilfellet ved store boligbyggeprosjekter hvor firmaer som bygger 
boligene er store profesjonelle entreprenørfirmaer, mens mannen i gata er boligkjøperen. I 
mindre kontrakter kan det fort være slik at forbruker Gry som bygger på hytte på fjellet er 
jurist og vet mer om avtaleinngåelse og bustadoppføringslova enn snekker Lars. Og dette 
kan man kanskje si at burde ilegges en viss vekt. Det avgjørende er likevel om man er 
forbruker eller ikke, og det er man så snart man defineres som det etter § 1, jfr. § 2. En 
forbruker er etter disse bestemmelsene en person som ikke ”hovudsakleg handlar som ledd 
i næringsverksemd”. Sånn sett har det ingenting å si om forbrukeren vet hva han/hun driver 
med. Det avgjørende er om den handler i for forbrukerformål eller næringsformål. Hvor 
grensen for dette går, skal jeg ikke drøfte nærmere her, da dette er uten relevans for 
oppgavens problemstilling.  
 
På den ene side kan man si at en kjøper av en bolig må lese grundig gjennom papirene før 
han foretar et kjøp av en ikke-oppført bolig, og hvis dette ikke er gjort så bør det være en 
selv som har risikoen for eventuelle avvik fra sine egne antakelser. Det er også på det rene 
at et tidsoverslag er et element i salgsprosessen av slike boligprosjekter og det ville fort 
være vanskelig å sette i gang boligprosjekter i Norge hvis man ikke kunne ha et gitt 
tidspunkt å lokke med – rett og slett fordi man trenger finansiering og må satse litt for å få 
det. Det kan i tillegg anføres at bustadoppføringsprosjekter nettopp innebærer usikkerhet 
med tanke på tid, slik at man ikke kan legge for mye i uklare tidsangivelser i 
kjøpekontrakten. Og kanskje er dette en så grunnleggende kjensgjerning at forventingene 
om ferdigstillelse til denne datoen i så fall ikke er berettigede. 
 
På den annen side er det snakk om forbrukere som i mange tilfeller aldri har stått med en 
slik avtale i hendene før. Slik jeg ser det er det mange i dagens samfunn som ikke 
nødvendigvis har kompetanse til å forstå innholdet av et slikt utsagn og at det ikke har 
løftevirkninger, jfr. Rt. 2011 s 670 og 679. En ting er at kjøperen kanskje ikke kan høres 
med at han forsto denne som en konkret bindende frist og at entreprenøren derfor er 
ansvarlig, men er det urimelig å tenke seg at en forbruker forstår en slik klausul som en 
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prognose  han i en viss grad kan forholde seg til når resten av avtalen er bindende? 50 Som 
alle andre forretningsområder i samfunnet, må man også ved boligkjøp ha noe å forholde 
seg til og jeg tror at det er nettopp dette entreprenøren hadde svart hvis man på forhånd 
spurte hvorfor de har en slik fristklausul i avtalen. Hvis det er så lett for den profesjonelle 
part å ”slippe unna” hvor disse selv har formulert en tidsangivelse, mister 
bustadoppføringsloven etter min mening mye av den beskyttelsen den er ment å ha ovenfor 
forbrukeren. Reelle hensyn taler for at fristformuleringer inntatt i kontrakten skal få 
bindende rettslig virkning mellom partene. 
 
Som vi har sett taler flere faktorer for at formuleringer inntatt i kontrakten bør føre til at 
entreprenør er bundet. Dette beror selvsagt igjen på systemet og konteksten i hver 
individuell avtale, men de fremstilte momenter kan være retningslinjer i fastleggelsen av 
om bindende avtale om overtakelse er inngått. Når man inngår en kjøpekontrakt som skal 
gi forbrukere og selger rettigheter og plikter er det nærliggende å anta at en forbruker 
bygger forventninger på denne, og at disse forventningene også i mange tilfeller kan være 
berettigede.   
 
3.3.2.1 Tidsprognose  
Neste spørsmål blir om slike tidsangivelser kan sees på som prognoser eller angivelse av et 
tidsrom for overtakelse i stedet for en konkret dag det må skje overtakelse. Og om denne i 
så fall binder entreprenøren til oppfyllelse innen utløpet av tidsrommet. 
 
I Nye Major 51 ble det anført at tidsangivelsene måtte gi uttrykk for en prognose som binder 
selgeren til ferdigstillelse innen rimelig tid etter utløpet av 2007. Høyesterett avslo disse 
anførslene, og begrunnet det med at dette var en anstrengt tolkning av uttrykket ”tar sikte 
på”. De begrunnet det i tillegg med at dette ikke er forenlig med bustadoppføringsloven og 
                                                50	  Se	  avsnitt	  3.3.2.	  51	  Rt.	  2011	  s.	  670	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reglene om dagmulkt. Dagmulkten skal beregnes fra et bestemt tidspunkt, og at tidsfristen 
skal være et lengre tidsrom er derfor ikke forenlig med dagmulktsreglene. 52 
 
Det finnes ingen regler om tidsprognoser i bufl. og forarbeidene uttaler heller ikke noe om 
dette. Det eneste som kan nevnes er reglene om dagmulkt, som Høyesterett i Nye Major 
mente stengte for denne muligheten fordi dagmulktreglene krever et eksakt tidspunkt for å 
beregne dagmulkten. Slik jeg ser det er ikke dagmulktsregelen i veien for at tidsprognoser 
kan anvendes, da det etter min mening uansett blir siste dag i tidsrommet som blir 
skjæringspunktet for dagmulktsberegningen.  
 
Kjøpsloven inneholder derimot en regel i  § 9 annet ledd om angivelse av tidsrom for 
levering i kjøpekontrakter.  
 
§ 9. Leveringstid.  
 
(1) Skal tingen ikke leveres etter påkrav eller uten opphold, og følger tiden for 
levering heller ikke ellers av avtale, skal den leveres innen rimelig tid etter kjøpet. 
(2) Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om 
forholdene ikke viser at valget tilkommer kjøperen. 
(3) Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunkt for levering, skal han i tide 
gi kjøperen melding om når tingen kan hentes. 
 
Det fremgår av forarbeidene til kjøpsloven at leveringstiden kan følge direkte eller 
indirekte av partenes avtale, og at § 9 kun kommer til anvendelse når dette ikke er 
tilfellet53. Det følger videre av kommentarene til bestemmelsen at dersom det er avtalt et 
tidsrom for levering, kommer første ledd ikke til anvendelse. 54 I disse tilfeller fremgår det 
av bestemmelsen at selgeren velger tidspunktet for levering innenfor dette tidsrommet. Det 
fremgår deretter i kommentarene at det i de fleste tilfeller vil være hensynet til selgeren 
som har ført til at det er avtalt et tidsrom for leveringen, men at forholdene også kan tilsi at 
det er kjøperens interesse som har begrunnet tidsrommet. Kjøperen skal for eksempel stå 
                                                52	  Rt.	  2011	  s.	  670	  i	  premiss	  47.	  53	  Ot.prp.nr.80	  s.	  54	  54	  Bergem	  (2008)	  s.	  66	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for transporten eller han er avhengig av å få tømt sitt lager før han tar i mot det 
nyinnkjøpte. Kommentarene fremhever at dersom det er kjøperens interesse som ligger 
bak, innebærer bestemmelsen at kjøperen har valget. 55 Det samme fremgår av 
kommentarene til kjl. i norsk rettsdata, hvor det fremheves at vurderingen av om valget 
tilhører kjøperen beror på den konkrete interesse i kjøpsforholdet og ikke generelle 
betraktninger. 56  
  
Entreprenørfirmaer som driver med bustadoppføringsprosjekter er profesjonelle og bør i 
mange tilfeller ha oversikt over hva slags elementer en slik prosess innebærer. De bør etter 
min mening vite hvilke tillatelser og formaliteter som må være i orden før bygging settes i 
gang. Selv om de ikke kan oppgi en presis dato for overtakelse bør en prognose eller 
angivelse av et tidsrom være lettere å fastsette, enklere å forholde seg til og sånn sett 
bindende. 
 
Hvis det dukker opp helt uventede ting som firmaet ikke hadde noen forutsetning for å ta 
med i beregningen til å begynne med kommer § 11 og reglene om tilleggsfrist inn, så 
entreprenøren er beskyttet mot nettopp dette. Slik jeg ser det er det ingenting i veien for at 
fristformuleringer kan innebære et angitt tidsrom hvor overtakelse kan skje, og er siste 
dagen i dette angitte tidsrommet kommet uten at overtakelse har skjedd, så kan dagmulkt 
fastsettes fra dette tidspunktet. Dette ivaretar slik jeg ser det både entreprenør og forbrukers 
interesser.  
 
3.3.2.2 Bindende fremdriftsplan? 
I dette avsnittet skal det drøftes om slike vage klausuler og formuleringer som nevnt 
tidligere kan gi uttrykk for å være en slags fremdriftsplan og om denne i så fall binder 
entreprenøren. 
                                                55	  Bergem	  (2008)	  s.	  66	  56	  Norsk	  rettsdata,	  kommentarer	  til	  kjl.	  §	  9,	  note	  44;	  http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19880513z2D27z2EzA79	  	  [22.11.11]	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Det følger av § 10 annet ledd at entreprenøren har en samarbeidsplikt – han skal i ”samråd 
med forbrukaren leggje opp framdrifta av arbeidet slik at det blir teke rimelig omsyn til 
medverknad frå forbrukaren og til andre oppgåver som skal utførast i tilknytning til 
arbeidet”. I entreprisekontrakter kan forbrukeren ofte kreve at entreprenøren lager en 
fremdriftsplan. Slik er det ikke etter bustadoppføringslova – den oppstiller i stedet en plikt 
til å samarbeide med forbrukeren.  
 
For det første krever bestemmelsen bare at entreprenøren trenger å ta ”rimelig” hensyn. En 
alminnelig forståelse av ordlyden, tilsier at entreprenøren ikke skal trenge å ta hensyn som 
fører til ulemper for seg selv.  
 
For det andre er ikke bestemmelsen ment å gi forbrukeren rett til å kreve en fremdriftsplan, 
i motsetning til i entreprisekontrakter hvor dette kan kreves 57, men i stedet en plikt til å 
”samrå” seg med forbrukeren og ta rimelig hensyn til dennes medvirkning og andre 
oppgaver. Denne løsningen ble valgt av Utvalet i  NOU 1992: 9. De ønsket et kompromiss 
mellom et påbud om fremdriftsplan uten et krav om bindende frister, og på den annen side 
en bestemmelse med plikt til fremdrifsplan med bindende frister. 58 Utvalet uttalte i denne 
forbindelse at et påbud om fremdriftsplan uten at fristene skulle være bindende, kunne 
virke forvirrende på forbrukerne. På den annen side mente de at en regel om plikt til 
utarbeidelse av fremdriftsplaner kunne bli for streng. 
 
Etter entrepriserettslige regler skal tidsfrister i fremdriftsplaner bare behandles som avtalte 
tidsfrister hvor dette er avtalt uttrykkelig.59  En slik presumsjonsregel om at frister i en 
fremdriftsplan ikke er bindende, kan ikke uten videre gjøres gjeldende i forbrukerforhold60. 
Av forarbeidene fremgår det at dette må ”avgjerast ut frå allmenne avtalerettslege reglar 
                                                57	  NS	  3430	  punkt	  19	  ”Fremdriftsplan”.	  58	  NOU	  1992:9	  s.	  64	  59	  NS	  3430	  pkt	  16	  tredje	  ledd	  60	  NOU	  1992:9	  s.	  63	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om fristar er avtala eller ikkje, og det må da leggjast vekt på korleis forbrukaren hadde 
grunn til å oppfatte tidspunkt som er nemnde i framdriftsplanar eller andre dokument”. 61  
 
På den ene siden kan man kanskje si at for at dette skal være relevant overhodet, så må det 
være snakk om en plan som setter opp frister og tidsangivelser for flere ting enn selve 
overtakelsen. På den annen side taler uttalelsen i forarbeidene for at det ikke trenger være 
snakk om en typisk fremdriftsplan for at den kan bli sett på som dette, det kan kun være 
snakk om tidsangivelser som er nevnt i ”andre dokument”. 62 
 
Hvis en tidsangivelse gir uttrykk for hvordan arbeidet skal utføres og til hvilke tider, gir 
dette etter min mening uttrykk for fremdriften. Slik jeg ser det bør dette i visse tilfeller 
ilegges vekt. Når det gjøres beror igjen på den konkrete ordlyden i formuleringen og en 
avtalerettslig tolkning av denne. 
 
3.3.3 Andre partsspesifikke momenter 
Hvis ikke en tolkning av konteksten gir noe svar på om overtakelsesfrist er avtalt, prøver 
man å finne ut av partenes intensjoner ved hjelp av andre partsspesifikke momenter. På 
bakgrunn av disse kan man prøve å fastslå hvilke berettigede forventninger partene kan ha 
hatt. I dette inngår partenes handlinger og unnlatelser, forutsetninger, avtalens formål, 
etterfølgende forhold og andre ting som kaster lys over hva de kan ha ment på 
avtaleinngåelsestidspunktet. 63  
 
I noen tilfeller sender selger i ettertid av avtaleinngåelsen ut brev om at prosessen vil ta 
lengre tid enn først antatt og at de forventer ferdigstillelse på et annet tidspunkt enn først 
opplyst. Dette var tilfellet i både Nye Major og Krusesgate, men det kommer klarest frem i 
sistnevnte. 64 Denne opptredenen gir etter min mening inntrykk av at selger selv ser på 
                                                61	  NOU	  1992:	  9	  s.	  64	  	  62	  NOU	  1992:	  9	  s.	  64	  63	  Woxholt	  (2006)	  s.	  404.	  	  64	  Rt.	  2011	  s.	  679	  i	  premiss	  11.	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denne fristen som bindende, men at de har kommet opp i en situasjon som fordrer mer tid. 
Dette er en etterfølgende opptreden som kan si mye om hva selger selv legger i en slik 
klausul. De føler seg til en viss grad bundet og derfor informerer de om at ting vil ta lenger 
tid enn først forventet. 
Her kan det stilles spørsmålstegn ved om en slik tolkning av entreprenørens etterfølgende 
opptreden vil føre til at selger passer seg for å advare kjøper om at fristen utsettes, for ikke 
å gi inntrykk av at de føler seg bundet til noe? Gode grunner taler likevel for at dette kan 
fungere som et moment i tolkningen av om bindende avtale er inngått eller ikke. For å 
unngå å plassere seg i en slik situasjon kan selger presisere i brevet at man ikke har bundet 
seg til oppfyllelse innen noen eksakt frist, men at de likevel vil informere om fremgangen 
og det som nå fordrer mer tid. I mange tilfeller vil slik opptreden ikke nødvendigvis veie så 
tungt, grunnet andre momenter, men det kan i mange tilfeller gi en god indikasjon på hva 
selger har sett for seg.  
 
Videre kan det stilles spørsmål ved hvordan situasjonen stiller seg hvis kjøper har opplyst 
om at han har solgt den gamle boligen sin i tillit til innflyttningsdatoen. Dette er en klar 
indikasjon på at kjøper ser på fristen som bindende. Er det for sent for selger å avklare det 
han mener er en misforståelse? Hvem har risikoen for situasjonen som har oppstått? I en 
slik situasjon er det mye som taler for at kjøper har hatt en forventning om at han kan 
forholde seg til tidsangivelsen. Likevel kan dette være å dra selgers ansvar litt langt. En 
kjøper vet jo at forsinkelser kan oppstå, så å selge boligen sin før man har den andre er 
muligens en risiko kjøper selv må ta.  
 
Viser det seg fortsatt å være vanskelig og fastlegge innholdet i kontrakten, kan dommeren 
måtte ty til andre momenter som er mer eller mindre uten partstilknytning. Dette kan være 
alt fra reelle hensyn til bakgrunnsrett og rimelighet. Viser dette seg å gi få svar ser man ofte 
at Høyesterett tyr til forskjellige slags risikobetraktninger, herunder hvem som skal bære 
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risikoen for formuleringer som er valgt, risikoen for det inntrufne, risikoen for handlinger 
osv. 65 Dette skal drøftes i de kommende avsnittene. 
 
3.3.4 Hvem bør bære risikoen for uklare formuleringer i en kjøpekontrakt? 
I dette avsnittet vil det drøftes hvem av partene, forbruker eller entreprenør, som bør bære 
risikoen for en uklar klausul i kjøpskontrakten. I denne forbindelse vil jeg trekke frem 
uklarhetsregelen i norsk avtalerett.  
Regelen innebærer at ved tolkningstvil skal tvilen gå utover den som burde ha uttrykt seg 
klarere. 66 Woxholt fremhever at dette særlig gjelder i standardvilkår – her vil man i 
tvilstilfelle tolke kontrakten til ugunst for den som har forfattet det omstridte vilkåret eller 
som har ønsket å gjøre det til en del av kontrakten. 67 Regelen fremkommer også i 
avtaleloven § 37 første ledd nr. 3, men grunnlaget for regelen kommer fra rettspraksis. 68  
I denne forbindelse vil jeg også trekke frem god tro-standarden, hvor det avgjørende er om 
en part kan klandres for at den annen part har oppfattet avtalen annerledes enn han. 69 Disse 
to kriteriene kan ha glidende overganger, og det er i denne sammeheng relevant å trekke 
frem begge. 
 
I Nye Major 70 uttalte Høyesterett at uklarhetsregelen ikke fikk anvendelse i det de mente at 
ordlyden entydig tilsa at selger ikke hadde bundet seg til ferdigstillelse innen utgangen av 
2007. De mente altså at ordlyden her ikke var uklar. Det forelå tvert i mot en klar ordlyd 
som tilsa at selger ikke var bundet – uklarhetsregelen kunne derfor etter Høyesteretts 
mening ikke benyttes i dette tilfellet.  
 
                                                65	  Woxholt	  (2006)	  s.	  405.	  66	  Woxholt	  (2006)	  s.	  387	  67	  Woxholt	  (2006)	  s.	  433.	  68	  Jfr.	  Rt.	  1951	  s.	  976,	  Rt.	  1997	  s.	  1907.	  69	  Woxholt	  (2006)	  s.	  434.	  	  70Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  670	  premiss	  41.	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Det første jeg har lyst til å nevne i denne forbindelse er hvorfor dette er et problem som 
fører til mange tvister, hvis en slik formulert ordlyd er så klar som Høyesterett mener. Det 
er tydelig at forbrukere tillegger slike klausuler en vekt, uavhengig av om Høyesterett og 
entreprenørfirmaer mener de burde forstått de annerledes. Forventer vi for mye av den 
forbrukeren som bustadoppføringslova er ment å verne – er slike formuleringer faktisk 
uklare og avhengig av å tolkes?   
 
På den ene siden kan man kanskje si at det foreligger så mye informasjon om store 
boligprosjekter i dag og hvilke problemer som kan oppstå i forbindelse med disse, at 
enhver som inngår en avtale med vage frister må sies å være inneforstått med risikoen, 
spesielt i forhold til tid. Videre kan man kanskje si at hvis man da inngår en slik 
kjøpekontrakt, så aksepterer man som kjøper denne risikoen og har ikke så mye man skulle 
ha sagt hvis ting tar lang tid. Sett fra entreprenørens side kan dette være rimelig, da de er 
avhengig av å ta sjanser og risikoer for å få satt i gang med slike prosjekter. At noe av 
denne risikoen overlates til kjøper, er kanskje ikke for mye for langt.  
 
På den annen side er nettopp bustadoppføringsloven ment å beskytte mot at forbrukeren 
skal sitte med en risiko han ikke helt skjønner at han tar. Meningen med loven er blant 
annet å lovregulere risikoen, slik at forbrukeren som den svake part ikke ender i slike 
situasjoner. 71 Hvis selger inntar uklare tidsangivelser i kjøpekontrakten, er det mye som 
taler for at denne selv er ansvarlig for å formulere seg klarere hvis man ikke ønsker å være 
bundet. 
 
Slik jeg ser det bør ordlyden være klar, enten i den ene eller annen retning. Skal den være 
bindende, bør den gi klart uttrykk for dette. Og hvis et utsagn ikke er ment å være bindende 
bør det etter min mening komme klart frem at utsagnet nettopp ikke skal ha løftevirkninger. 
Er tidsangivelsene uklare for forbrukere, noe de av erfaring ser ut til å være, jfr. Rt. 2011 s. 
670 og 679, bør de etter min mening bli ansett som uklare. Da kommer også 
uklarhetsregelen til anvendelse.  




I sin bok ”Garantier eller fattigmannstrøst” skriver Røsæg om muligheten for å oppstille en 
formodningsregel som kan brukes for å avgjøre om en morselskapserklæring kan tillegges 
rettslige løftevirkninger eller ikke. 72 Hans drøftelse går ut på å finne frem til en regel som 
kan løse problemet hvor partene blir uenige om innholdet i en morselskapserklæring. Han 
formulerer eksempler som at ”en morselskapserklæring bare skal tillegges løftevirkninger 
dersom dette utvetydig følger av en nøytral lesing av ordlyden, eller at en 
morselskapserklæring skal tillegges løftevirkninger i alle tilfeller den erklæringen var rettet 
mot ikke hadde fått et klart varsel om det motsatte”73. I sin redegjørelse drøfter Røsæg 
hvordan en slik regel bør fungere, ut i fra et rettferdighets- og et 
hensiktsmessighetssynspunkt. Han skriver at hvis det var mulig å komme frem til hva som 
ville være mest rettferdig, hadde selvsagt dette vært det ideelle for å konstatere 
løftevirkninger, men dette er som regel umulig. I forbindelse med rettferdighetssynspunktet 
skriver han at det ikke er en god grunn til å gi noen rettigheter dersom de ikke har sikret seg 
disse på en klar og tydelig måte – dette taler mot at løftevirkninger skal formodes. At det er 
en nær sammenheng mellom mor- og datterselskaper, taler etter Røsægs mening for at 
løftevirkninger skal formodes. Når det gjelder hensiktsmessighet skriver Røsæg at det 
avgjørende bør være at regelen utformes slik at den kan påvirke formuleringene i en 
morselskapserklæring når den skrives – her konkluderer han med at det avgjørende er hvem 
som har størst forhandlingsstyrke, i hans sammenheng morselskapet. Regelen burde altså 
etter hans drøftelse være at morselskapserklæringer formodes å være bindende. 
 
Spørsmålet blir om en slik regel kan stilles opp i bustadoppføringskontrakter? Bør en slik 
regel stilles opp? Og i hvilken retning bør den gå? 
                                                72	  Røsæg	  (1992)	  s.	  319.	  73	  Røsæg	  (1992)	  s.	  323	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En slik regel kan virke klargjørende, også i bustadoppføringskontrakter. Det er vanskelig å 
se gode grunner til at en slik regel ikke burde eller kunne stilles opp her. Tvert i mot ville 
en slik regel kanskje løst mange av problemene vi møter i denne avhandlingen.  
Og hvis tanken bak regelen er å påvirke formuleringen av bindende frister i 
kjøpskontrakter, så burde regelen også i bustadoppføringssammenheng være at 
entreprenørselskapers formuleringer i ellers bindende avtaler er bindende.  
Spørsmålet blir om en slik regel ville fungert? Bustadoppføringsloven er ment å regulere 
alle tilfeller av bustadoppføring, ikke bare de tilfeller hvor det er en stor profesjonell part 
på den ene siden og en liten forbruker på den andre siden. I disse tilfeller taler mange av de 
momentene det allerede er redegjort for, for at det burde gjelde en slik formodningsregel. I 
andre tilfellene, for eksempel der det er snakk om en bygdesnekker i Gol som bygger hytte 
for en jussprofessor på universitetet, er det kanskje professoren som har best forutsetninger 
for å utforme en kontrakt. Men professoren som forbruker vil jo oftest være interessert i en 
klar overtakelsesfrist og derfor sørge for en klar kontrakt. Så i de tilfellene forbrukeren 
faktisk er den ”sterkeste” part, vil det i de fleste tilfeller også her bli utformet en klar 
overtakelsesfrist, da forbrukeren nesten utelukkende vil ha interesse av å vite sikkert når 
han/henne kan overta bustaden. Konklusjonen blir at en formodningsregel som går ut på at 
fristformuleringer formulert av selger i kontrakt er bindende, kunne fungert godt for å 
unngå bustadoppføringskonflikter. 
 
3.3.6 Sondringen innsats- og resultatforpliktelse. 
Begrepene innsats- og resultatforpliktelse angir hvorvidt entreprenøren plikter å frembringe 
et bestemt resultat (resultatforpliktelse), eller om det er tilstrekkelig at han gjør en faglig 
god innsats (innsatsforpliktelse/omsorgsforspliktelse). 74 I forhold til oppfyllelsestiden blir 
det avgjørende hvorvidt entreprenør har lovet ytelsen levert til en bestemt tid, eller hvorvidt 
han skal anses for å ha lovet å gjøre sitt beste for å oppfylle til denne tid. 75 Ved 
resultatforpliktelser foreligger misligholdelse når resultatet ikke nås, eller ikke nås i tide. 
                                                74	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  115.	  75	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  118	  og	  Rt.	  1966	  s.	  626.	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Ved innsatsforpliktelser foreligger mislighold når den ytte innsatsen ikke er faglig 
forsvarlig, er for liten eller ikke ytes til rett tid.  
 
For å kunne fastlegge om en avtaleklausul innebærer en bindende frist eller ikke, kan det 
være veiledende å se på betegnelsene innsats- og resultatforpliktelser, for deretter å gå inn i 
hvilke rettslige følger disse to forpliktelsene fører med seg.  
Hvis en fristangivelse innebærer en innsatsforpliktelse fra selgers side, så kan man ikke si 
at det foreligger en forsinkelse så snart ”fristen” er oversittet. Dette fordi en 
innsatsforpliktelse kun krever at entreprenøren yter best mulig innsats/gjør sitt beste for å 
bli ferdig til da. Omvendt, hvis en fristangivelse må sees på som en resultatforpliktelse, kan 
man enkelt konstatere at misligholdsvirkninger inntrer når fristen oversittes, da en 
resultatforpliktelse innebærer at man skal levere til en bestemt tid. Hvis frister i 
bustadoppføringskontrakter er innsatsforpliktelser, er det ikke så farlig å avgjøre om en et 
eksakt tidspunkt er avtalt eller ikke, da det avgjørende er om entreprenøren har gjort sitt 
beste for å få det til til dette tidspunktet. Spørsmålet blir hva slags forpliktelse en klausul 
om overtakelsestidspunkt kan sies å være. Eller beror dette rett og slett igjen på ordlyden i 
tidsangivelsen? 
 
3.3.6.1 Yte best innsats eller ha resultatet klart til den angitte tid? 
En alminnelig språklig forståelse av ordlyden i § 10 første ledd ”skal overhalde fristar som 
er avtalte” tilsier at avtalte frister er ment å innebære en resultatforpliktelse. Mens kravet 
om at entreprenøren skal utføre arbeidet innen ”rimelig tid” tilsier at entreprenøren skal 
gjøre sitt beste for å oppfylle innen en tid som er rimelig.    
 
I avtaler om oppføring av bustad, er det ofte ingen tvil om det foreligger en 
resultatforpliktelse i forhold til selve oppføringen. Det er heller ikke dette som er gjenstand 
for oppgaven. Det interessante er hva slags forpliktelse entreprenøren har med tanke på 
frister. Hagstrøm skriver at i et kontraktsforhold kan visse plikter være resultatforpliktelser, 
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og andre kan være innsatsforpliktelser. 76 I Kommentarene til UNIDROIT heter det også at 
”Obligations of both types may coexist in the same contract” .77 
 
I forarbeidene sies det lite om situasjonen når en frist er angitt vagt eller uklart. Slik jeg ser 
det kan også en avtalt frist etter første ledd være en innsatsforpliktelse. Dette beror igjen på 
ordlyden. Er den klar, har selger etter min mening forpliktet seg til å yte til en bestemt tid. 
Er ordlyden i avtalen vag eller uklar, taler dette i mange tilfeller for at selger har forpliktet 
seg til å gjøre sitt beste for å bli ferdig til det gitte tidspunktet.  
 
Her vil jeg igjen trekke inn ”Nye Major” og ”Krusesgate”, men også en eldre dom med  
lignende avtaleformulering; levering skal skje ”utover høsten og vinteren” 78. I de to 
førstnevnte tilfellene uttalte Høyesterett at formuleringene ikke innebærer noe bindende 
tilsagn fra selgers side om overtakelse innen et visst tidspunkt og i sistnevnte uttalte 
Høyesterett at selgeren måtte kunne ”indrette seg slik, som de vanlige forhold i branchen 
førte med seg” slik at han med hensyn til leveringstid hadde en innsatsforpliktelse.79  
 
Hagstrøm skriver at ”som en forsiktig generalisering kan det antydes at kontrakter som 
omhandler betydelige elementer av personlig arbeidsinnsats, er innsatsforpliktelser når det 
ikke er avtalt et resultat” 80.  Slik jeg forstår Hagstrøms uttalelser, avhenger tidspunkt for 
overtakelse av så mange forskjellige elementer at selger kun har forpliktet seg til å yte best 
mulig innsats for å nå dette resultatet innen angitt tid.  
 
I Rt. 1966 s. 626 oppstod spørsmålet om hvorvidt realdebitor hadde lovet en båt levert til 
en bestemt tid, eller hvorvidt han bare skulle anses for å ha lovet å gjøre sitt beste for å 
                                                76	  Hagstrøm	  (2003)s.	  115.	  77	  Kommentaren	  til	  UNIDROIT	  Principles	  art.	  5.4.;	  http://www.jus.uio.no/lm/unidroit.international.commercial.contracts.principles.1994.commented/	  [22.11.11]	  78	  Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  670,	  Rt.	  2011	  s	  679	  og	  Rt.	  1926	  s.	  728.	  79	  Jfr.	  Rt.	  1926	  s.	  728	  på	  s.	  729.	  80	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  117	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oppfylle til denne tid. Her var situasjonen at leveringstid ikke var avtalt ved 
avtaleinngåelsen, men at verkstedet i ettertid satte en frist for de reparasjoner som trengtes 
der og da. Her kom Høyesterett til at de ikke hadde forpliktet seg til å oppfylle innen den 
angitte tiden. Det avgjørende for Høyesterett var her at det dreide seg om et gammelt skip 
hvor det ved avtaleinngåelse var ordreført 160 pålegg og ordre, og ingen kunne vite om det 
ville komme flere. Fristen var ikke bindende, da ingen visste om det ville dukke opp flere 
pålegg som fordret mer tid. Hagstrøm skriver at dette er et eksempel på en 
innsatsforpliktelse, og at verkstedet her bare hadde lovet å gjøre sitt beste for å oppfylle til 
denne tiden , ikke at de måtte være ferdige til denne tiden.81  
 
Her er kanskje et motargument at i dette tilfellet kunne hverken rederiet eller verkstedet 
vite hvordan utviklingen kom til å bli. I kontrakter angående bustadoppføring kan man 
kanskje si at entreprenøren bør vite dette. Det er han som er den profesjonelle part og som 
skal sitte med fagkunnskap nok til å vite hvor lang tid de forskjellige elementene i 
prosessen tar. Og på grunn av dette burde kanskje en fristantagelse binde entreprenøren i 
større grad enn Høyesterett uttalte i sine to dommer fra mai 2011. 82 
 
I en dom inntatt i Rt. 1971 s. 757 hadde selger ved salg til en byggmester betinget seg at 
bygging skulle igangsettes ”snarest mulig”. Selgeren betinget seg også retten til to 
leiligheter. Denne ordlyden ble tolket som en innsatsforpliktelse. På grunn av problemer 
med offentlige godkjennelser tok det nesten 10 år før bygget var ferdig. Da fant selgeren de 
to leilighetene for dyre og krevde erstatning av byggmesteren. Han fikk ikke medhold. 
Etter Høyesterett mening, burde selger tatt et forbehold hvis han ønsket å sikre seg mot 
dette, da han selv hadde støtt på de samme problemene ved forsøk på å bebygge tomten. 
Høyesterett uttalte at ”Noen garanti for oppføring innen bestemt tid ligger åpenbart ikke i 
den skrevne kontrakt”. 83 
 
                                                81	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  118.	  82	  Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  670	  og	  Rt.	  2011	  s.	  679	  83	  Rt.	  1971	  s.	  757	  på	  side	  760.	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Konklusjonen blir at ved å bruke sondringen innsats- og resultatforpliktelse kan det bli 
lettere å tolke en tidsangivelse i en bustadoppføringskontrakt – man bruker begrepene som 
verktøy. Men å trekke en konklusjon kun ut i fra begrepene, vil neppe fungere 
tilfredsstillende. Ytelsene i en kontrakt bør som vist likevel konkretiseres, og disse 
begrepene kan være et verktøy å bruke på veien.  
 
3.4 Formuleringer som innebærer bortfall av misligholdsbeføyelser; Betinget frist 
eller forbehold. 
 
I Nye Major  og Krusesgate84 ble det anført at tidsanslagene i kontrakten ga uttrykk for et 
forbehold om igangsettelse, og at fristen derfor skulle gjelde hvis alt gikk i orden som de 
antok på kontraktsinngåelsestidspunktet. I dette avsnittet vil jeg vurdere om en vag 
formulert frist i en avtale kan sees på som en betinget frist eller et forbehold. Dette er et 
viktig spørsmål, fordi en betinget frist eller et forbehold vil kunne utelukke kjøpers 
misligholdskrav. Først skal det drøftes om slike forbehold er mulig å ta i 
bustadoppføringskontrakter, deretter hva slike forbehold vil innebære. 
 
Det følger av bustadoppføringsloven § 3 at det ikke kan avtales vilkår som er dårligere for 
forbrukeren enn det som følger av loven. Loven åpner altså opp for at det kan avtales en 
frist 85, men det er heller ikke noe krav at frister avtales. 86 En slutning fra det mer til det 
mindre tilsier derfor at en frist med et forbehold eller en betinget frist også bør være i 
orden.  
 
Forbehold kan være både spesifiserte og uspesifiserte. 87 Hagstrøm fremhever i sin 
fremstilling at spesifiserte forbehold er like aktuelt når man snakker om leveringstid som 
når man snakker om tingenes egenskaper. Han skriver at når det i utgangspunktet kan 
                                                84	  Rt.	  2011	  s.	  670	  og	  679	  85	  Jfr.	  bufl.	  §	  (1)	  86	  Jfr.	  bufl.	  §	  10	  (3)	  87	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  327.	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avtales at oppfyllelse skal skje så snart debitor er i stand til det, er det fullt akseptabelt at 
det i stedet avtales en bestemt leveringstid, med forbehold om forsinkelse 88. Men hvis 
debitor er usikker og derfor må ta et forbehold, ”mens han i virkeligheten vet at 
egenskapene savnes, vil forbeholdet ikke holde” 89. I disse situasjonene kan debitor 
klandres fordi han har misligholdt sin opplysningsplikt. Ved alminnelige forbehold vil 
debitor frasi seg enhver risiko uansett hva som måtte inntre.90 Dette er typisk ”solgt som 
den er-klausuler” (as is). Heller ikke slike klasusuler beskytter selger mot krav som bygger 
på uriktige opplysninger eller misligholdt opplysningsplikt. Dette fremgår av kjøpsloven og 
forbrukerkjøpsloven og må anses for å være ett alminnelig prinsipp som også gjelder på 
uregulerte områder. 91 
 
I Nye Major avslo Høyesterett anførselen om at formuleringen innebar et forbehold som 
hadde bortfalt på på grunn av mislighold opplysningsplikt, da selger ikke hadde misligholdt 
sin opplysningsplikt.92 I Krusesgate uttaler Høyesterett at en anvendelse av en regel om 
bortfall av forbehold på grunn av misligholdt opplsyningsplikt i boligbyggekontrakter 
reiser flere spørsmål enn Hagstrøm reiser i sin fremstilling. 93  De gikk likevel ikke inn i 
denne vurderingen grunnet resultatet de kom til ved anvendelsen av § 10 tredje ledd. Slik 
jeg forstår Høyesterett kom de frem til at tidsangivelsen kunne sees på som et forbehold, 
men fordi Naturbetong hadde opptrådt uaktsomt var det uansett ikke rimelig fremdrift etter 
tredje ledd – det var derfor tredje ledd som dannet grunnlag for kravet på dagmulkt.  
 
Etter min mening ville det vært bedre å ”felle” entreprenøren etter § 10 første ledd, ved å si 
at klausulen nettopp var en frist med et forbehold som ikke kan opprettholdes fordi selger 
eksplisitt visste at fristen var urealistisk, enn å la tredje ledd være grunnlag for kravet. 
Bestemmelsen i § 10 (3) inneholder etter Høyesteretts mening en uaktsomhetsregel. I fjerde 
                                                88	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  327	  og	  Rt.	  1922	  s.	  726.	  89	  Hagstrøm(2003)	  s.	  328.	  90	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  328.	  91	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  329.	  92	  Rt.	  2011	  s.	  670	  premiss	  49-­‐51	  93	  Rt.	  2011	  s.	  679	  premiss	  42.	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kapittel skal det vises at mye taler for at tredje ledd ikke skal forstås slik. Hvis dette er 
tilfellet er det ikke gitt at tredje ledd ville ført til ansvar for entreprenøren i Krusesgate. 
Eneste mulighet for å pålegge entreprenøren ansvar kan da være å se på formuleringen som 
en frist med et forbehold som har bortfalt grunnet misligholdt opplysningsplikt. Ved å gjøre 
dette, vil i mange tilfeller lovens bestemmelser bli mer effektive.  
 
3.5 Uønskede virkninger? 
3.5.1 Likhet med ansvarsfraskrivelser 
Slik som situasjonen er i dag er ikke vage klausuler om frister rettslig bindende, og hvis 
entreprenør i tillegg ikke kan bebreides, kan man heller ikke konstatere forsinkelse etter § 
10 (3). Problemstillingen i dette avsnittet er om vage klausuler om overtakelse på grunn av 
dette innebærer en form for ansvarsfraskrivelse fra entreprenørens side. Formulert 
annerledes er dette et spørsmål om entreprenører lett kan ”lure” seg unna 
misligholdsvirkninger, her dagmulkt, ved å formulere fristene vagt. Det første som skal 
vurderes er om disse formuleringene kan sidestilles med ansvarsfraskrivelser og om de 
fører til en slags omgåelse av dagmulktsreglene. 
 
I mange tilfeller innebærer uklare tidsangivelser i realiteten at det ikke kan konstateres 
forsinkelse etter § 10 første ledd, da selger ikke kan sies å ha avgitt ett rettslig bindende 
utsagn. For at forbruker skal ha krav på dagmulkt, må han derfor gå til lovens ordning, og 
finne et rimelig tidspunkt etter tredje ledd. Forsinkelse etter tredje ledd fordrer at 
entreprenøren er å bebreide. 94 Dette er vanskelig for en forbruker å påvise. Resultatet er at 
entreprenørene lett kommer seg unna dagmulktsregelen og forbrukeren må vente uten selv 
å ha noen rettigheter. Dette kan på mange måter sidestilles med en ansvarsfraskrivelse, en 
måte for entreprenørene til å omgå lovens regler.  
 
                                                94	  Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  670	  og	  679.	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Neste spørsmål blir om dette kan gjøres. Først og fremst vil jeg trekke frem lovteksten hvor 
det klart fremgår at dagmulkt kan kreves når forbruker ikke får overta boligen til det 
tidspunktet han har rett til å kreve etter §§ 10 og 11. 95 Loven åpner for at partene ikke 
trenger å ha avtalt overtakelsesfrist. Da kan frist fastsettes etter tredje ledd. Dette innebærer 
at selger uansett ikke kan holde på med byggingen urimelig lenge.  
 
Etter dagens praksis er det avgjørende for selgers ansvar etter tredje ledd at han har 
opptrådt uaktsomt. 96 I de tilfeller uaktsomhet ikke kan påvises, har ikke kjøper krav på 
dagmulkt. Da er det lite som gir kjøperen den sikkerhet på dagmulkt som loven i 
utgangspunktet ønsker å gi. Når det er umulig å fastslå hvilket tidspunkt forbrukeren har 
rett til å kreve overtakelse, får heller ikke dagmulktsystemet noen videre betydning. For det 
annet kan nevnes forarbeidene til bufl. som begrunner dagmulktssystemet med at dette skal 
være en enkel løsning for forbruker og et effektivt sanksjonsmiddel mot den profesjonelle 
part – entreprenøren. 97 Videre vil jeg nevne kommentarene til NS 3401 hvor det fremgår at 
erstatningsberegning etter vanlige regler lett ville reise bevis- og skjønnsspørsmål av en 
slik karakter at det disponerer til tvist. 98  Mye taler som vist for at det ikke er meningen at 
loven skal tolkes slik. 
 
Slik jeg ser det innebærer dagens praksis at det er altfor enkelt for entreprenørene å unngå 
ansvar, og for vanskelig for forbrukerne å få dagmulkt ved forsinkelse. På mange måter kan 
man kanskje si at uklare formuleringer sånn sett innebærer en form for ansvarsfraskrivelse, 
eller omgåelse av lovens regler. Uansett er det mye som taler for at lovens regler ikke fører 
til de virkninger forarbeidene har ønsket at de skulle få. Fører de til resultater som er på 
grensen til det urimelige? 
 
                                                95	  Jfr.	  bufl.	  §	  18.	  96	  Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  670	  og	  679	  97	  NOU	  1992:9	  s.	  43	  og	  44.	  98	  Sandvik	  (1977)	  s.	  92	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3.5.2 Urimelighet og revisjon etter avtl. § 36? 
Av avtl. § 36 fremgår det at ”en avtale” ”helt eller delvis” kan ”settes til side eller endres” 
hvis det vil virke ”urimelig” eller være i ”strid med god forretningsskikk å gjøre den 
gjeldende”. Videre av annet ledd fremgår forskjellige faktorer som er relevante i 
avveiningen. 
 
Grunnen til at § 36 er aktuell å diskutere i denne oppgaven er fordi det er snakk om to ikke 
jevnbyrdige parter som er uenige om et avtalevilkår de har oppfattet på forskjellige måter. 
Den ene part har oppfattet klausulen som en bindende frist, den andre har kun sett på den 
som et ikke-bindende overslag. Spørsmålet blir om det får urimelige følger for forbrukeren 
å anse slike klausuler for ikke å være bindende og om man ved hjelp av avtl. § 36 kan 
revidere ordlyden slik at den får en klarere ordlyd og derfor blir ansett som bindende.  
 
For å drøfte dette må jeg først redegjøre for et par spørsmål. For det første blir spørsmålet 
hva som er urimelig – kan man si at det er urimelig at det ikke avtales en frist overhodet? 
Etter min mening kan man ikke på generelt grunnlag si at det fører til urimelige følger hvis 
det ikke overhodet avtales en frist. Dette valget har entreprenør og forbruker selv. Dette er 
overlatt til partsautonomien og ønsker man å avtale en frist får man selv sørge for at dette 
blir gjort. Avtales ikke en frist, bør da forbrukeren være klar over hvilke rettigheter han 
eventuelt ikke får. Ønsker han å vite når han kan forvente overtakelse, må han spørre.  
 
Hva er så det urimelige? Etter min mening blir dette instituttet urimelig først når 
entreprenøren fastsetter en klausul i avtalen, men holder denne såpass uklar at den ikke er 
rettslig bindende for han. Da har for det første ikke forbrukeren krav på dagmulkt etter § 10 
første ledd, fordi det ikke foreligger noen avtalt frist. Hvis det i tillegg ikke er noe å 
bebreide entreprenøren/selgeren for fremgangen i byggeprosjektet, så kan man heller ikke 
fastsette forsinkelse etter tredje ledd. Hva blir da igjen av dagmulktsinstitusjonen? Har 
selgeren fått en altfor enkel adgang til å komme seg unna denne sanksjonen? Hvis det er 
tilfellet kan man si at dagmulktsystemet er illusorisk, det får ingen verdi eller preventiv 
effekt. Bestemmelsen i tredje ledd skal drøftes nærmere i fjerde kapittel, men slik jeg ser 
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det skal man ikke kun se på om entreprenøren kan bebreides eller klandres for den lange 
tiden som har gått. Det skal kun fastsettes en rimelig frist. Tenker en slik på det trenger 
man ikke avtl. § 36 i disse tilfellene – da vil urimeligheten fjernes kun ved å bruke § 10 (3). 
Avtl. § 36 kan heller ikke brukes her, da bestemmelsen nettopp forutsetter at det er inngått 
en avtale, jfr. ordlyden ”en avtale” som kan settes til side eller endres. Avtl. § 36 trengs da 
først når man har en avtakleklausul som man anser som bindende, og denne klausulen fører 
til urimelige følger for den ene part. Men etter bufl. § 10 tredje ledd kan dommeren 
fastsette en frist som er rimelig for begge parter. Mye taler for at tredje ledd er inntatt i 
loven for å ”redde” forbrukeren fra urimelig trege byggeprosjekter og kanskje også nettopp 
fordi avtl. § 36 ikke kan brukes i de tilfellene det ikke er inngått en avtale.   
 
3.5.3 Forbrukerombudet og markedsføringsloven § 22 
Forbrukerombudet har i høst slått ned på flere utbyggerfirmaer på grunn av deres bruk av 
uklare overtakelsesklausuler i sine standardavtaler. 99 Forbrukerombudet mener at disse 
klausulene er urimelige etter markedsføringsloven § 22. Det første firmaet som mottok brev 
med krav om endringer var Veidekke. 100Forbrukerombudet krevde i sitt brev til Veidekke 
at de må endre sine standardkontrakter slik at klausuler og formuleringer blir klarere. 
Forbrukerombudet bygger sin vurdering på markedsføringsloven § 22. 
 
Mfl. § 22 
 
  “Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere  
kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukerne, og det finnes at forbud 
tilsies av allmenne hensyn.  …  
 
                                                99	  Forbrukerombudet;	  http://www.forbrukerombudet.no/2011/11/uklare-­‐fristar-­‐i-­‐byggekontraktar	  [22.11.11]	  100	  Forbrukerombudet;	  http://www.forbrukerombudet.no/asset/4199/1/4199_1.pdf	  
[22.11.11]	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Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom 
partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.” 
 
Bestemmelsen er, som avtl. § 36, ment å verne forbrukeren mot urimelige kontrakter. 101  
I brevet fra Forbrukerombudet til Veidekke fastholder ombudet at ”vilkårene fremstår som 
ubalanserte og uklare i forbrukerens disfavør” 102. Forbrukerombudet trekker frem at dette 
harmonerer dårlig med tanken om å verne den svake kontraktspart. Ombudet mener at en 
forbruker ved kontraktsinngåelsen ikke vil ha en særlig god forhandlingsposisjon, og at 
man må legge til grunn at ”forbruker verken vil eller kan kreve endringer i 
Standardkontrakten”103. Ombudet trekker frem flere vilkår de mener avviker fra 
byggblankett NS 3427, som regulerer kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. 
De fremhever at avvikene gjennomgående er i forbrukerens disfavør, noe som i deres øyne 
gjør den ubalansert. Avtalen gir etter ombudets mening entreprenøren mange rettigheter 
ved forbrukrens mislighold, mens forbrukerens misligholdsbeføyelser ikke fremgår av 
avtalen. De mener at avtalen er ubalansert og uklar og at viktig informasjon, som for 
eksempel tidspunkt for ferdigstillelse, ikke fremgår  av avtalen. 104  
 
Ombudet går eksplisitt inn på Veidekkes klausul om overtakelse, hvor det heter at 
“Byggearbeidene er i gang og antatt tidspunkt for ferdigstillelse/overtagelse er beregnet til 
2. halvår 2011.”  Ombudet mener at nettopp slike avtalevilkår vil bidra til å skape 
konflikter og anses urimelige etter mfl. § 22, da de mener at det vil bli vanskelig for 
forbrukeren å definere fra hvilket tidspunkt forsinkelse foreligger. 105 Dette resonnementet 
er jeg helt enig i. Dagmulktbestemmelsen mister på grunn av slike typer klausuler mye av 
sin virkning, og vil sjelden komme i bruk grunnet den nærmest umulige oppgaven å påvise 
forsinkelse. 
 
                                                101	  Ot.prp.nr.55	  s.	  122	  102	  Brev	  til	  Veidekke	  s.	  3.	  103	  Brev	  til	  Veidekke	  s.	  3	  104	  Brev	  til	  Veidekke	  s.4	  105	  Brev	  til	  Veidekke	  s.	  5	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Forbrukerombudet mener at man gjennom § 10 ikke er pålagt å avtale frister, men i de 
tilfeller dette er gjort, skal fristen holdes. De konkluderer med at selv om en uklar frist ikke 
gir en rettslig beskyttet forventning hos kjøper, kan en slik uklarhet gjøre 
standardkontrakter urimelige etter mfl. § 22. 106 
 
Ombudet skriver videre at de mener deres anvendelse av mfl. § 22 ikke strider mot 
Høyesteretts konklusjoner i Nye Major og Naturbetong, da vurderingen etter § 22 gjelder 
for fremtidige standardkontrakter, mens i dommene ble det tatt stilling til allerede inngåtte 
kontrakters innhold. 107 
 
Konklusjonen etter Forbrukerombudets helhetsvurdering er at Veidekkes standardkontrakt 
er urimelig.  
 
Etter min mening trekker Forbrukerombudet her inn mange av de elementene jeg har 
trukket frem tidligere i oppgaven, og jeg er således også enig i mange av argumentene 
deres. At ombudet anser alle avvik fra Byggeblankett NS 3427 for å være urimelige, er på 
den annen side noe jeg ikke kan si meg helt enig i. 108 Etter min mening kan man ikke 
generelt trekke en slik slutning, da dette må vurderes konkret fra situasjon til situasjon. En 
annen sak er at disse blankettene jo er utformet med representanter fra begge sider og sånn 
sett kanskje gir uttrykk for de beste løsninger. At alt annet er urimelig synes jeg likevel blir 
å stille urimelige og kanskje også urettferdige krav til entreprenørene. Vi har tross alt behov 
for at noen tar på seg risikoen for igangsetting av boligprosjekter, og spørsmålet blir om 
noen er villige til å gjøre dette, hvis ingenting kan gjøres på deres premisser.  
 
                                                106	  Brev	  til	  Veidekke	  s.	  5	  107	  Brev	  til	  Veidekke	  s.	  4	  108	  Brev	  til	  Veidekke	  s.	  3	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4 Når avtalen ikke sier noe om overtakelse (§ 10 tredje ledd) 
4.1 Lovens system og utgangspunkt; ”rimeleg framdrift” og ”utan unødig avbrot”.  
 
Hvis det ikke er avtalt frister for overtakelse, kommer § 10 tredje ledd til anvendelse, 
 
” Er det ikkje avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med 
arbeidet snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter 
utførast med rimeleg framdrift og utan unødig avbrot”. 
 
Utgangspunktet hvor avtalen ikke sier noe om overtakelse, ferdigstillelse eller 
hjemmelsoverføring er at arbeidet skal fullføres ”innen rimeleg tid” og uten ”unødig 
avbrot”.  I dette kapittelet skal det drøftes hva som egentlig ligger i denne bestemmelsens 
ordlyd.  
 
Bestemmelsen er ment å fungere som en sikkerhet hvor det ikke er avtalt når entreprenøren 
skal være ferdig med arbeidet. I forarbeidene uttales det at det alltid er ønskelig at konkrete 
frister blir avtalt, og at tredje ledd skal brukes når dette ikke er gjort. 109 Poenget er at 
entreprenøren ikke skal kunne bruke akkurat så lang tid han føler for, men faktisk må ta 
hensyn til at han bygger for en kjøper og at denne venter på at arbeidet skal være ferdig.  
 
                                                109	  Ot.prp.	  nr.	  21	  s.	  51	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4.2 Vurderingstemaet etter § 10 tredje ledd 
4.2.1 Hva innebærer ”rimelig framdfrift” og ”utan unødig avbrot”? 
Ordlyden i bestemmelsen er som nevnt ovenfor ”rimelig framdrift” og ”uten unødig 
avbrot”.  
En alminnelig forståelse av ordlyden i bestemmelsen tilsier at entreprenøren skal sette i 
verk rimelige tiltak for å holde i gang fremdriften, men at han for eksempel ikke skal trenge 
å iverksette noe som fører til urimelige følger for han selv. Ordlyden gir inntrykk av at 
framdriften skal være rimelig for begge parter, også forbrukeren. Entreprenørens ansvar 
lempes noe ved at nødvendige avbrudd kan være greit, og forbrukeren sikres samtidig mot 
unødvendige brudd i framdriften.  
 
Hva som er rimelig, beror etter forarbeidene på et konkret skjønn. 110 Det fremgår videre at 
det ut i fra regelen skal være mulig å fastsette en bestemt dag da arbeidet skulle vært 
fullført, og at dette da blir avgjørende for om forsinkelse foreligger etter § 10 (3). 111 
Tanken er at partene sammen skal kunne fastsette en frist ved hjelp av et skjønn. Er ikke 
dette vellykket fremgår det av forarbeidene at en frist skal fastsettes gjennom rettstvist. Det 
påpekes også at forbrukeren i praksis sier i fra om en dato han vil gjøre forsinkelsesansvar 
gjeldende, dersom arbeidet ikke er fullført innen en bestemt dato, og ”er ein slik frist 
rimeleg, bør dette tidspunktet kunne leggjast til grunn. Utvalet vil likevel ikkje gjera 
framlegg om lovføresegner om slike fristar”. 112 Lovgiver har altså ved hjelp av tredje ledd 
prøvd å gi partene en mulighet til å komme til enighet selv om de ikke fastsatte en frist i 
utgangspunktet. Videre nevnes det at entreprenøren må sette inn den arbeidsstyrken og de 
maskiner som er vanlig ved tilsvarende oppdrag. I forhold til kravet om ”utan unødig 
avbrot” fremgår det at avbrudd må godtas hvis de oppstår på grunn av ferier, vær og 
nødvendige opphold, men forbrukeren skal ikke trenge å finne seg i at entreprenøren 
avbryter fremdriften for å prioritere andre oppdrag. 113 
                                                110	  NOU	  1992:	  9	  s.	  63	  111	  NOU	  1992:9	  s.	  63	  112	  NOU	  1992:9	  s.	  63	  113	  NOU	  1992:9	  s.	  63	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Ved entreprisekontrakter er praksis i forhold til denne regelen at man ser hen til hva som er 
vanlig fremdrift ved tilsvarende arbeider. 114 Dette innebærer at hvis man generelt i slike 
arbeider bruker så og så lang tid, så skal dette være veiledende for å fastsette en rimelig 
frist også i situasjoner hvor dette ikke er gjort. Dette skal da i prinsippet være et 
utgangspunkt/danne et grunnlag for hva som kan anses for å være en rimelig frist i dette 
tilfellet. Praksis i entreprisekontrakter og forarbeidene til bustadoppføringskontrakter ser 
således ut til å vektlegge de samme retningslinjene og momentene for å fastsette hva som er 
rimelig fremdrift. 
 
I kommentarene til kjøpsloven fremheves det at rimelighetsregelen i § 9 første ledd skal 
gjelde når leveringstiden ikke følger av avtalen. Det fremgår videre at hva som er rimelig 
tid, vil bero på hva slags kjøp det gjelder og forholdene ellers, og at dette vil variere fra 
kontrakt til kontrakt.115 Det vil for eksempel ved tilvirkningskjøp være rimelig at selgeren 
har lengre tid på seg enn ved genusbestemte ytelser. De hevder også at det kommer an på 
hva som skal tilvirkes. Det kan også dreie seg om kjøp av flere ting under ett som må 
bestilles hos ulike leverandører. Kjøp av boliger som skal oppføres etter 
bustadoppføringsloven vil skille seg fra ordinære kjøp på mange måter. Men fordi lovene 
bygger på mange like prinsipper, kan kommentarer til kjøpsloven likevel være 
retningsgivende for å bestemme innholdet i reglene i bustadoppføringsloven. 
 
I Rt. 2011 s. 670 og 679 uttaler Høyesterett at tredje ledd innebærer en skyldregel, og at det 
avgjørende for den rimelige fremdriften er om det foreligger ansvar på 
uaktsomhetsgrunnlag for entreprenøren.116 Vurderingstemaet blir etter Høyesteretts mening 
om entreprenøren er noe å bebreide for den lange byggetiden.  
 
                                                114	  Sandvik	  (1977)	  s.	  80	  115	  Bergem	  (2008)	  s.	  66	  116	  Jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  679	  i	  premiss	  43	  og	  44.	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Tore Sandvik skriver i sin kommentar til NS 3401, at det viktigste holdepunkt kan være 
innsatsen av arbeidskraft og produksjonsutstyr. Hvis entreprenøren har satt inn mindre 
styrker enn vanlig, og bruker mindre utstyr enn avtalt, kan dette tale for forsinket fremdrift. 
Videre skriver Sandvik det interessante; ”men er det forhold av den karakter at de ville 
betinget forlengelse av avtalt frist som er årsaken til redusert innsats eller lavt tempo, 
innebærer det selvsagt ingen ansvarsbetingende forsinkelse” 117.  Her ser det ut til at 
Sandvik knytter kontrollansvarsvurderingen til dette spørsmålet. I bustadoppføring ville 
dette innebært at kontrollansvarsvurderingen i § 11 om tilleggsfrist til avtalte frister, 
knyttes til spørsmålet om fastsettelse av en frist også etter tredje ledd. Dette da i motsetning 
til Høyesteretts mening i Rt. 2011 s. 670 og 679. 
 
Hva blir så vurderingstemaet når kravet etter bestemelsen er ”rimelig framdrift” og ”uten 
unødig avbrot”? For det første blir spørsmålet om bestemmelsen i det hele tatt er ment å 
hjemle et ansvarsgrunnlag, eller kun en vurdering av rimeligheten i det konkrete tilfellet, 
basert på objektive kriterier. Og hvis bestemmelsen krever et ansvarsgrunnlag for 
dagmulkt, er dette da ansvar på uaktsomhetsgrunnlag eller ansvar etter 
kontrollansvarsregelen?  
 
For å forsøke å finne den rimeligste og beste løsningen vil jeg først gå inn i en redegjørelse 
av culpa- og kontrollansvarsregelen, for deretter å drøfte hvilke av disse reglene som passer 
best i dette tilfellet. Deretter vil jeg forsøke å tegne opp forskjellige situasjoner hvor 
arbeidet tar lengre tid enn først antatt/planlagt, og se på hvilke innsigelser som her vil 
inntre og hvilke sanksjoner det hadde vært rimelig å møte disse med.  
 
4.3 I tråd med alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper? 
Da Høyesterett i både Nye Major og Naturbetong vurderte om tredje ledd innebar en 
kontrollansvarsregel eller uaktsomhetsregel, er det naturlig i denne avhandlingen å drøfte 
de alminnelige erstatningsreglene i norsk rett; skyldansvarsregelen og 
                                                117	  Sandvik	  (1977)	  s.	  80	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kontrollansvarsregelen. Dette gjøres for å prøve og fastslå hvilke av disse som er 
vurderingstema etter § 10 tredje ledd, eventuelt om disse ansvarsgrunnlagene er 
vurderingstema overhodet.  
 
4.3.1 Kontrollansvar vs. skyldansvar 
Erstatning etter culparegelen er den alminnelige erstatningsregelen, både i og utenfor 
kontrakt. Vurderingstemaet har mange fellestrekk med uaktsomhet i alminnelig 
erstatningsrett. 118 Regelen forutsetter at selger kunne og skulle handlet annerledes. 
Kontrollansvaret, på sin side, defineres ofte som at selger er objektivt ansvarlig hvis han 
ikke oppfyller fire kumulative vilkår. 119 For å bli ansvarsfri må det foreligge en 
oppfyllelseshindring som han ikke kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, og 
ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden. I tillegg må 
hindringen være selgers kontroll.  
 
Bustadoppføringsloven gir ingen klar pekepinn på om bestemmelsen i § 10 tredje ledd 
innebærer et ansvarsgrunnlag og i så fall hvilket. En alminnelig forståelse av ordlyden 
tilsier at det her skal foretas en rimelighetsvurdering, og etter min mening innebærer det 
verken en uaktsomhetsregel eller kontrollansvarsregel. Både uaktsomhetsregler og 
kontrollansvarsregler i kontraktslovgivningen formuleres vanligvis helt annerledes, sml. for 
eksempel kjl. § 27 1. og 4. ledd. 
 
Det følger av forarbeidene til bustadoppføringsloven § 10 tredje ledd, at det avgjørende for 
rimelighetsvurderingen er at entreprenøren setter inn den styrken og de maskinene som er 
vanlige ved tilsvarende oppdrag. 120 
 
I Nye Major og Krusesgate mente Høyesterett at bestemmelsen ikke er en 
kontrollansvarsregel, men i Krusesgate forelå ansvar på uaktsomhetsgrunnlag etter § 10 
                                                118	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  452	  119	  Hagstrøm	  (2003)	  s.	  482	  120	  NOU	  1992:9	  s.	  61	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tredje ledd. 121 Og slik jeg forstår det mener de også at bevisbyrden pålegges kjøperen, da 
de i Nye Major presiserer at de ankende parter ikke har ”anført at selgeren her kan klandres 
for at byggingen tok så lang tid. De har i stedet brukt de praktiske problemene som en 
forbruker kan ha med å påvise slike forhold hos en selger, som et argument for at det 
foreligger et kontrollansvar” 122. 
 
Håndverkertjenesteloven § 28 hjemler et kontrollansvar for erstatning ved forsinkelse, 
forbrukerkjøpsloven § 26 hjemler kontrollansvar ved forsinkelse og etter avhendingslova § 
4-5 kan også forbrukeren kreve erstatning etter kontrollansvarsregelen hvis det oppstår 
forsinkelse med overtakelsen av eiendommen. Alle de andre lovene legger kontrollansvaret 
til grunn ved vurderingen av erstatning. Hensynet til sammenheng og konformitet tilsier at 
det samme burde gjelde for bustadoppføringslova som de andre kontraktslovene.  
 
I bustadoppføringslova fremkommer kontrollansvaret av § 11 om tilleggsfrist og ikke i 
dagmulkt- og erstatningsreglene. I § 19 om erstatning nevnes de tilfeller hvor tapet 
overstiger dagmulkten, og her er utgangspunktet etter første ledd at entreprenøren har fart 
frem ”grovt aktlaust” eller i strid med ”heider og god tru elles”. Ellers av bestemmelsen 
fremgår det at erstatning kan kreves i det tidsrom det ikke har blitt gitt dagmulkt. Kriteriene 
for erstatning er da de samme som for dagmulkt, jfr. § 19 annet ledd. Videre krever tredje 
ledd at det må foreligge økonomisk tap som entreprenøren ”rimeleg kunne rekne med” som 
en følge av forsinkelsen, men bortsett fra dette tilleggsvilkåret er vilkårene for dagmulkt og 
erstatning de samme, jfr. § 18 smh. med § 19 annet ledd. Når erstatning i alle de andre 
kontraktslovene i utgangspunktet beror på kontrollansvaret, bør dette etter min mening 
også være utgangspunktet i bustadoppføringskontrakter. 
 
Hagstrøm skriver at i kontraktsforpliktelser har realdebitor påtatt seg en 
kontraktsforpliktelse frivillig, og at utgangspunktet for vurdering da må tas i kontrakten og 
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ikke i allmenne normer for aktsom opptreden. 123 Han nevner som et eksplisitt eksempel at 
ved spørsmålet om en entreprenør har utvist tilstrekkelig aktsomhet ved oppfyllelsen av en 
byggekontrakt, må temaet bli ”om innsatsen objektivt sett har vært rimelig tilpasset 
byggeprosjektets omfang og vanskelighetsgrad, ikke om entreprenøren subjektivt sett har 
gjort sitt beste”. Normen blir derfor etter hans mening et sammenligningsgrunnlag med 
kommersielt likeartede kontrakter.   
 
I forbindelse med en drøftelse av culpa in contrahendo (ansvarsbetingende uaktsomhet ved 
avtaleinngåelsen) uttaler Hagstrøm at Rudolph v. Jherings lære om ansvarsbetingende 
uaktsomhet kan bestå i at realdebitor ”burde vært klar over at det ville bli problemer å 
oppfylle i tide, eller at kontrakten ikke ville la seg gjennomføre som avtalt” 124. Dette sikter 
etter min mening mer til det som ble drøftet tidligere i avsnitt 3.4 om tidsangivelser med 
forbehold, hvor forbeholdet bortfaller grunnet at selger visste at tidsangivelsen var feil 
allerede på avtaleinngåelsestidspunktet. I de tilfeller det skulle være snakk om et 
uaktsomhetsansvar ser det ut til at Hagstrøm heller mot en regel om omvendt bevisbyrde 
ved forsinkelsestilfeller som dette. 125 En slik forståelse ville gitt bedre beskyttelse enn en 
regel hvor forbrukeren selv må påvise uaktsomhet ved entreprenørens forsinkelse.  
 
Hagstrøm skriver likevel at entreprenørens forsinkelsesansvar i norsk rett er objektivt, og at 
kontrakten i denne sammenheng blir behandlet som en genusytelse. 126 Han skriver at etter 
”bustadoppføringslova § 18, jfr. § 11 litra c og § 35 er både forsinkelsesansvaret og 
mangelsansvaret et kontrollansvar” 127.  
 
Etter en helhetsvurdering av lovens oppbygning, lovens forarbeider, sammenhengen med 
andre kontraktslover og litteratur mener jeg at rimelighetsvurderingen i § 10 ikke beror på 
en uaktsomhetsvurdering slik som fastsatt i Rt. 2011 s. 670 og 679.  
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4.3.2 Nachfrist?  
I vurderingen av hva som ligger i rimelighetsregelen i bustadoppføringsloven, vil jeg også 
innta en redegjørelse og drøftelse av regler om såkalt nach-frist (etterfrist som Hagstrøm 
kaller det 128) og hvordan en slik regel kunne fungert i forbindelse med ileggelse av 
dagmulkt. Ved hjelp av en slik nachfrist kunne dagmulktregelen muligens både blitt mer 
effektiv og enklere å anvende. Tanken bak regelen om dagmulkt var i utgangspunktet at 
forbrukeren skulle få en erstatningsregel som var enklere å ta i bruk enn vanlige 
erstatningsregler. 129 
 
Ved hevning i kjøpskontrakter, gis kjøperen muligheten til ensidig å fastsette en bestemt 
tilleggsfrist, som innebærer at kjøperen får en ubetinget hevningsrett når denne fristen løper 
ut. 130 Da er kun denne fristen avgjørende, ikke hensyn til kreditor eller debitor, og 
betydningen av hevning og ikke-hevning. Det eneste kravet er at tilleggsfristen må være 
rimelig. Hagstrøm skriver at reglene om nachfrist må være positivrettslige i og med at den 
ikke er allment inntatt i kontraktslovgivningen. 131 Reglene om nachfrist ivaretar etter min 
mening forsinkelsesreglenes effektivitet og gjør det enklere å avgjøre om man kan heve. 
Hagstrøm skriver at disse reglene kan uthule beskyttelsen i vesentlighetskravet, men at 
ulempen er søkt redusert ved et krav om at tilleggsfristen må være rimelig. 
 
En slik regel om nachfrist finnes ikke i bustadoppføringsloven. Men i forarbeidene til 
bustadoppføringsloven skriver utvalget i tilknytning til ”Tida for utføring” at den rimelige 
tiden etter tredje ledd i prinsippet skal kunne fastsettes til en bestemt dato da arbeidet skulle 
ha vært fullført, og at dette er avgjørende i forhold til forsinkelsesreglene. 132 Nederst på 
side 63 skriver de at fastsettelsen av denne datoen i praksis skjer ved at forbrukeren sier i 
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fra at han vil gjøre forsinkelsesansvar gjeldende dersom ”arbeidet ikkje er fullført innan ein 
bestemt dato”, og er denne datoen rimelig bør tidspunktet legges til grunn. Slik som Utvalet 
beskriver denne regelen, har den etter min mening mange likhetstrekk med en nachfrist, 
bortsett fra at dette ikke gjelder heving men fastsettelse av når forsinkelse foreligger og 
misligholdssanksjoner utløses. I forbindelse med hevingsspørsmålet uttaler Utvalget at de 
ikke har funnet noen grunn til å ta inn en regel om nachfrist ved hevingsspørsmålet, da de 
mener at vurderingen av om forsinkelse utgjør hevingsgrunn er ”meir samansett” i 
entrepriseforhold 133. Tanken er altså at nachfrist ikke skal benyttes ved hevning i 
bustadoppføringskontrakter og § 10 tredje ledd ser i alle tilfelle ikke ut til å være ment som 
en slags nachfrist. 
 
NS 3430 punkt 34.1.1 inneholder en regel om en ensidig rett for kjøper til å heve 
kontrakten etter å ha gitt entreprenøren et varsel om å rette på forholdet. Med dette kan 
kjøperen oppfordre entreprenøren til å ta igjen det forsømte og markere alvoret i 
situasjonen, og gjør entreprenøren dette innen fristen, foreligger ikke vilkårene for heving.  
 
Hva med § 11 om tilleggsfrist – kan denne sies å utgjøre en slags nachfrist? Bestemmelsen 
gir muligheten til en forlenget frist, men denne bestemmelsen er etter dagens rettstilstand 
bare aktuell når det allerede er avtalt en frist og denne må forlenges grunnet diverse 
hindringer. Her har man allerede konstatert at entreprenøren har overgått fristen, men på 
grunn av unnskyldningsgrunner som beskyttes av loven gis entreprenøren litt mer tid. Først 
når denne tiden er over (tid som beregnes ut i fra bestemmelsen), foreligger det forsinkelse 
og forbrukeren kan kreve dagmulkt. Det er mange sider ved tilleggsfristen som ligner en 
nachfrist, men regelen bygger på andre hensyn enn reglene om nachfrist etter kjøpsloven. 
Tilleggsfristen er en frist som gis fordi entreprenøren kan påvise unnskyldningsgrunner – 
det er med andre ord gode grunner for at det gis mer tid. Nachfristen, på sin side, er en 
slags forenkling av vesentlighetskravet ved hevning i kjøp. Dette er en bestemmelse som er 
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tatt inn bl.a. for å imøtekomme partenes behov for klarhet 134, og dette hensynet ivaretar 
ikke regelen om tilleggsfrist i bufl. § 11. 
 
Slik jeg ser det kunne kanskje en regel om nachfrist gjort reglene i bustadoppføringsloven 
mer effektive – det kunne gitt mer oppfyllelsespress ovenfor entreprenør, og bedre 
sikkerhet for forbruker. Rimelighetsvurderingen i § 10 tredje ledd har etter min mening 
mange likhetstrekk med fastsettelsen av en nachfrist etter kjøpsloven og kanskje burde det 
gjøres lettere for forbrukeren å ta i bruk § 10 tredje ledd – da ville forsinkelse inntre så fort 
denne fastsatte fristen oversittes og dette kunne bidratt til å ivareta forbrukerens rettigheter 
i større grad. 
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5 Hvordan virker reglene i dagens rettstilstand? 
Reglene i bustadoppføringsloven har en viktig funksjon, men min teori er at loven fungerer 
bedre i noen situasjoner som faller inn under loven, enn i andre. I dette avsnittet vil jeg 
skissere tre slike situasjoner og prøve å gi et bilde av hvordan loven vil fungere på disse 
tilfellene under dagens rettstilstand.  
5.1 Bygdesnekkeren 
Her er situasjonen at forbruker Gro har inngått en avtale om oppføring av fritidshus med  
snekker Lars i bygda der hun har hyttetomt. Avtalen inneholder en klausul som sier at hytta 
”skal være klar til overtakelse 15. desember 2011”. Midt i prosessen låser ryggen til Lars 
seg og han blir arbeidsufør ut mars 2012. Spørsmålet blir om Gro har krav på dagmulkt i 
dette tilfellet. Her er det på det rene at forsinkelse i utgangspunktet foreligger når Gro ikke 
får overta hytta 15. desember 2011. Om Lars har krav på tilleggsfrist etter § 11 første ledd 
bokstav c, skal ikke vurderes nærmere her. Konklusjonen blir at Gro har krav på dagmulkt 
etter dette tidspunktet hvis ikke Lars har krav på tilleggsfrist. Har Lars krav på tilleggsfrist, 
har Gro krav på dagmulkt for den tid forsinkelsen varer etter dette. I slike tilfeller synes jeg 
loven fungerer akkurat slik den burde. En drøftelse av om forsinkelsen innebærer vesentlig 
avtalebrudd slik at Gro eventuelt kan heve avtalen med Lars og ansette en annen snekker, 
vil jeg ikke ta for meg her.  
 
En annen situasjon er at avtalen inneholder en klausul om at fritidshuset ”tilsiktes ferdig i 
desember” samme året som bygging ble igangsatt. Underveis i prosessen faller Lars av 
stigen. Han brekker begge armene og blir arbeidsufør ut mars neste år. Spørsmålet er om 
Gro her kan kreve dagmulkt etter § 18. I disse tilfellene har Høyesterett sagt klart i fra at 
forbrukeren ikke har noen rettslige sanksjoner. 135 Tidsfristen er ikke bindende, da den kun 
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innebærer et overslag uten bindende virkning. Dette betyr at det ikke foreligger noen avtale 
om tidsfrist, og om det foreligger forsinkelse må derfor vurderes etter tredje ledd.  
 
Spørsmålet blir hva som er ”rimelig tid” i dette tilfellet. Vurderingstemaet er om Lars har 
opptrådt uaktsomt, jfr. Rt. 2011 s. 670 og 679. Det er her klart at det ikke er snekkeren sin 
skyld at han endte i denne situasjonen. Hva blir så konklusjonen her? At snekker Lars ikke 
kan klandres, slik at det ikke foreligger forsinkelse og Gro ikke får krav på dagmulkt? Eller 
kan Lars klandres hvis han for eksempel ikke setter en annen snekker på saken? 
 
Hva med å følge Sandviks resonnement, som nevnt i avsnitt 4.2.1, og legge til grunn at det 
avgjørende for rimelig tid er om entreprenøren gjør de tiltak som er innenfor hans kontroll 
for å bli ferdig i rimelig tid. 136 Spørsmålet blir om dette vil føre til en annen konklusjon? 
Vil det bli urimelig tid hvis Lars ikke setter lærling Peder i gang med snekringen, når han 
vet han kan bruke Peder? Er det innenfor hans kontroll å sette en annen snekker på saken? 
Kanskje er tidsbruken fortsatt innenfor Lars kontroll selv om han ikke kan sies å ha vært 
uaktsom? Hvis dette er tilfellet vil Gro ha krav på dagmulkt når Lars ikke setter i sving de 
tiltak som er innenfor hans kontroll for å få hytta ferdig innen rimelig tid. Som vi ser er det 
vanskeligere for Gro å påvise at Lars har foretatt seg noe som gjør at hans opptreden er 
klanderverdig, enn å påvise at hindringen var innenfor hans kontroll. Bortsett fra dette vil 
vurderingen i mange tilfeller resultere i noe like konklusjoner, men på grunn av 
bevisbyrderegler er det lettere for Gro å få dagmulkt hvis man legger til grunn et 
kontrollansvarssynspunkt. Med tanke på at bustadoppføringsloven er en forbrukerlov burde 
muligens dette hensynet slå gjennom. Etter min mening er kontrollansvarsregelen derfor 
den mest fornuftige i disse bustadoppføringssituasjonene.  
 
Man kan kanskje også si at ved å legge vekt på klausulen i kontrakten og slå fast at 
overtakelse skal skje en eller annen gang i løpet av desember ville Lars  uansett med stor 
sannsynlighet hatt krav på tilleggsfrist, og denne skal svare til den tid forsinkelsen på grunn 
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av omstendighetene varer. 137 Hvis en antar at vurderingen må gjøres etter § 10 (3) tør jeg 
også påstå at en rimelig frist vil være den tid som vanligvis brukes på slike bygg med 
tillegg for tiden det tar Lars å bli frisk. Sånn sett ville kanskje den enkleste løsningen vært å 
bygge på klausulen i kontrakten med ileggelse av tilleggsfrist, på tross av at  klausulen er 
uklar. 
 
5.2 Entreprenørfirma oppfører bustad på forbrukers grunn 
Neste tilfellet jeg tenker meg er når Gro gir entreprenørfirmaet Bygg & Lakk AS ansvar for 
å prosjektere og oppføre et hus på hennes tomt. Spørsmålet blir om 
bustadoppføringsreglene passer like godt her som i forrige eksempel. Burde større firmaer 
også komme unna med at en tidsangivelse ikke er bindende, eller burde vi i større grad 
kunne kreve at disse firmaene tar ansvar hvis de ser at de ikke klarer å holde seg innenfor et 
vagt angitt overslag?  
Etter min mening så reiser de samme spørsmålene  seg ved denne situasjonen som i 
situasjonen ovenfor med Bygdesnekker Lars. Her er det kanskje likevel lettere å påvise 
klanderverdighet hos entreprenøren i forbindelse med § 10 (3), da de har flere ansatte som 
arbeider for seg i motsetning til bygdesnekkeren som i utgangspunktet er alene om alt. 
Unnlater et entreprenørfirma å sette i sving noen andre hvis hovedansvarlig skader seg så 
kan dette fort anses som klanderverdig. Det er også innenfor deres kontroll å holde seg til 
en rimelig tid, da de alltids har flere mennesker å sette på saken. Men også her vil det nok i 
de fleste tilfeller være lettere å påvise at noe er innenfor eller utenfor entreprenørens 
kontroll enn å påvise klanderverdighet. Klanderverdighet er den ansvarsregelen det etter 
min mening er enklest for selgere å sno seg unna, mens kontrollregelen blir nærmere den 
objektive ansvarsregelen.  
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5.3 Entreprenørfirmaer som selger ikke-oppførte boliger  
Det andre ytterpunktet er de store utbyggerfirmaene som selger planlagte leiligheter på en 
tomt de eier midt i Oslo sentrum. Gro har vært på visning og sett visningsleiligheten. Hun 
ser samtidig at de er i full gang med å bygge leiligheter, og inngår avtale om kjøp da hun 
finner ut at boligene ”antas å være ferdige høsten 2012”. Gro tenker at dette passer perfekt, 
da hennes rimelige leiekontrakt i bygården hun har bodd i de siste 10 årene går ut 
sommeren 2012. Når høsten 2012 kommer er ikke leilighetene på langt nær klare og Gro 
krever dagmulkt. Også her kommer Høyesterett sine uttalelser til anvendelse. Det 
foreligger ikke en bindende avtale om frist for overtakelse og eneste utvei må være å få 
påvist urimelig fremdrift etter tredje ledd.  
 
Etter Høyesteretts resonnement skal man også her vurdere om entreprenøren kan klandres 
for den lange tiden det har tatt, og hvis de ikke kan klandres for det som kjøperen mener er 
en forsinkelse, foreligger ikke etter Høyesteretts mening forsinkelse. Også her blir loven, 
etter min mening, for streng. Jeg forstår at man i slike utbyggerprosjekter som disse er nødt 
til å ta store risikoer, og derfor også er avhengig av at kjøperen gjør det samme. På den 
annen side er de store firmaene mer rustet til å ta slike risikoer, i motsetning til forbrukeren 
som i verste tilfelle ikke engang vil ha et sted å bo mens han venter. Jeg synes ikke det 
fører til rimelige løsninger hvis entreprenørfirmaene kan holde på med et byggeprosjekt i 
mye lenger tid enn først beregnet (på grunnlag av hvor lang tid slike prosjekter vanligvis 
tar). Og igjen vil det være fryktelig vanskelig for en forbruker å påvise klanderverdighet 





Min konklusjon er at reglene om dagmulkt etter dagens rettstilstand fungerer lite 
tilfredsstillende, og at dagmulktsinstituttet ikke får den funkjsonen den etter lovgivers 
mening var ment å ha. 
 
At dette er en lite tilfresstillende situasjon ser man på alle reaksjoner i media, rettstvistene 
som oppstår og Forbrukerombudets innblanding i utbyggerfirmaers standardkontrakter.  
 
Mye taler for at lovgiver etter hvert må på banen og rydde opp, enten ved å gjøre loven noe 
strengere eller klarere. I tillegg bør man etter min mening igjen vurdere hvor tungt 
forbrukerhensynene skal og bør veie i disse situasjonene. Enten forventer rettstilstanden i 
dag for mye av forbrukeren, eller så må loven bli klarere på hvor langt den skal gå i å 
beskytte forbrukerens rettigheter.  
 
I forbindelse med § 10 første ledd, vil den beste løsningen etter min vurdering være å 
fastlegge flere retningslinjer for når en  tidsangivelse i en kjøpskontrakt er bindende for 
selger, eventuelt kreve at hvis det først angis en tid i kontrakten så må denne være konkret.  
 
I forbindelse med tredje ledd må det avklares hva rimelighetsvurderingen er ment å 
innebære; er det kun en vurdering av rimelighet, eller er det avgjørende om selger har 
opptrådt uaktsomt? Etter min mening er uaktsomhetskravet for strengt. Jeg synes det meste 
taler for at rimelighetsvurderingen skal bero på en sammenligning med tilsvarende 
byggeprosjekter og tiden det vanligvis tar å gjennomføre en slik jobb. Jeg ser samtidig 
behovet for i visse tilfeller å lempe på entreprenørens ansvar, og da bør ansvaret etter min 
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